

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo : **4907.4060105VBA** na realizáciu prác na stavbe:
„Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske“

(ďalej len: „Dodatok č.1“)

1.1 Objednávateľ:

Mesto Strážske
Sídlo: Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor
Osoby oprávnené rokovať:
Vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Dunajčák
Vo veciach technických: Ing. Ján Rohaľ
IČO: 00325813
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 33028552/0200
IBAN: SK75 0200 00000000 33028552
BIC: SUBASKBX
Telefón: +421 566491431
Fax: +421 566477275
E – mail: strazske@strazske.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a.s.
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ a.s.
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
Dielo realizuje: sektor Michalovce
Zástupca v rokovaniach vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
technických: Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce
stavbyvedúci : Ing. Viliam Baník, hlavný stavbyvedúci sektoru Michalovce
IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5025284698/0900
Telefón: 056/ 640 35 12
Fax: 056/ 644 35 32
Email: eva.puskarova@eurovia.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ na základe skutočne prevedených prác a porealizačného zamerania, menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode uzavretú Zmluvu o dielo číslo: 4907.4060105VBA (ďalej len : „Zmluva o dielo „) nasledovne :

V čl. 5 Cena diela v bode 5.2 sa ruší pôvodná zmluvná cena, ktorá sa nahrádza novou zmluvnou cenou :
Nová zmluvná cena je:

Celková cena diela bez DPH:	318 837,34 EUR
DPH 20%:	63 767,47 EUR
Celková cena diela s DPH:	382 604,81 EUR

Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že ustanovenia zmluvy o predkladaní čiastkových mesačných faktúr a mesačných výkazov vykonaných prác sa nebudú počas realizácie diela uplatňovať. Zhotoviteľ preto nebude predkladať čiastkové mesačné faktúry a mesačné výkazy vykonaných prác, ale zhotoviteľ vystaví len konečnú faktúru.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je :

Príloha č.1 – rozpočet s novou zmluvnou cenou

Príloha č.2 – splátkový kalendár s novou výškou splátok

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch , z ktorých tri si ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Dátum:

Dátum: 28.4.2015

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa :



MESTO
STRÁŽSKE
-1-

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor

Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

 **EUROVIA** ⁽¹⁹⁾
VINCI
EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Strážske
Objednávateľ	Mesto Strážske	IČO	IČ DPH
Projektant		00325813	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Spracoval	Ing. Baník	31651518	SK2020490274
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		27. 7. 2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	163 523,83	8 Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	147 613,51	9 Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	0,00	11	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	VRN 5 0,00
6	Montáž	7 700,00		18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	318 837,34	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 318 837,34
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 318 837,34 63 767,47
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 382 604,81
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
StrazskeDoda tok1	Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske	318 837,34	63 767,47	382 604,81	0,00	318 837,34	0,00	0,00	0,00
I.	Chodníky	269 585,72	53 917,14	323 502,86	0,00	269 585,72	0,00	0,00	0,00
3	Ul. Fraňa Kráľa (po jednej strane)	8 115,32	1 623,06	9 738,38	0,00	8 115,32	0,00	0,00	0,00
4	Ul. Ľudovíta Štúra (po jednej strane)	8 252,46	1 650,49	9 902,95	0,00	8 252,46	0,00	0,00	0,00
5	Ul. Jahodná (po jednej strane)	10 303,74	2 060,75	12 364,49	0,00	10 303,74	0,00	0,00	0,00
6	Ul. Kollárova (po jednej strane - po Ul. Pavla Horova)	13 532,13	2 706,43	16 238,56	0,00	13 532,13	0,00	0,00	0,00
8	Ul. Osloboditeľov (ľavá strana smerom na Michalovce)	36 476,15	7 295,23	43 771,38	0,00	36 476,15	0,00	0,00	0,00
b)	Od Ul. Mládeže po vstup na cintorín	36 476,15	7 295,23	43 771,38	0,00	36 476,15	0,00	0,00	0,00
9	Ul. Mierová	130 246,56	26 049,31	156 295,87	0,00	130 246,56	0,00	0,00	0,00
a)	Od AS po Ul. Nová	101 319,06	20 263,81	121 582,87	0,00	101 319,06	0,00	0,00	0,00
c)	Od kostola po odbočku k ZŠ	28 927,50	5 785,50	34 713,00	0,00	28 927,50	0,00	0,00	0,00
13	Ul. Vihorlatská	38 368,67	7 673,73	46 042,40	0,00	38 368,67	0,00	0,00	0,00
c)	Pravá strana smerom na Humenné (od Ul. Mierová po Ul. Laborecká, vrátane vjazdov na p.p.ch.)	38 368,67	7 673,73	46 042,40	0,00	38 368,67	0,00	0,00	0,00
14	Ul. Pod Hradom (pravá strana smerom do mesta, po garáže)	24 290,69	4 858,14	29 148,83	0,00	24 290,69	0,00	0,00	0,00
II.	Parkoviská	49 251,62	9 850,32	59 101,94	0,00	49 251,62	0,00	0,00	0,00
1	Ul. Osloboditeľov (vstup na cintorín)	4 587,74	917,55	5 505,29	0,00	4 587,74	0,00	0,00	0,00
2	Ul. Vihorlatská (nové - pri bytových blokoch)	28 437,25	5 687,45	34 124,70	0,00	28 437,25	0,00	0,00	0,00
a)	P1 (počet parkovacích miest 13)	13 413,03	2 682,61	16 095,64	0,00	13 413,03	0,00	0,00	0,00
b)	P2 (počet parkovacích miest 6)	7 542,19	1 508,44	9 050,63	0,00	7 542,19	0,00	0,00	0,00
c)	P3 (počet parkovacích miest 6)	7 482,03	1 496,41	8 978,44	0,00	7 482,03	0,00	0,00	0,00
3	Ul. Družstevná (nové - pri bytových blokoch)	16 226,63	3 245,33	19 471,96	0,00	16 226,63	0,00	0,00	0,00
Celkom		318837,34	63767,47	382 604,81	0,00	318 837,34	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: Ul. Fraňa Kráľa (po jednej strane)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 115,32 66,688

1 Zemné práce 770,53 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	353,790	1,28	452,85	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (10 % plochy chodníka)	m2	41,800	7,60	317,68	0,000

5 Komunikácie 6 112,23 66,680

3	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm (20% plochy chodníka)	m2	41,800	9,80	409,64	0,000
4	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	28,000	95,00	2 660,00	28,832
5	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	353,790	0,60	212,27	0,251
6	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ACo-8) hr.40mm	m2	353,790	8,00	2 830,32	37,597

8 Rúrové vedenie 1 065,68 0,000

7	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	44,076	2,75	121,21	0,000
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	44,076	1,50	66,11	0,000
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	308,510	0,35	107,98	0,000
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	44,076	5,00	220,38	0,000
11	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
12	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
13	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 72,85 0,008

14	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,800	4,12	19,78	0,008
15	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	353,790	0,15	53,07	0,000

99 Presun hmôt HSV 94,03 0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	66,688	1,41	94,03	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom 8 115,32 66,688

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: Ul. Ľudovíta Štúra (po jednej strane)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 252,46 61,242

1 Zemné práce 977,50 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	307,670	1,28	393,82	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (20 % plochy chodníka)	m2	76,800	7,60	583,68	0,000

5 Komunikácie 6 011,10 61,231

3	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm (20% plochy chodníka)	m2	76,800	9,80	752,64	0,000
4	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	27,500	95,00	2 612,50	28,317
5	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	307,670	0,60	184,60	0,218
6	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ACo-8) hr.40mm	m2	307,670	8,00	2 461,36	32,696

8 Rúrové vedenie 1 104,99 0,000

7	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	47,432	2,75	130,44	0,000
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	47,432	1,50	71,15	0,000
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	332,108	0,35	116,24	0,000
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	47,432	5,00	237,16	0,000
11	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
12	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
13	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 72,52 0,011

14	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,400	4,12	26,37	0,011
15	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	307,670	0,15	46,15	0,000

99 Presun hmôt HSV 86,35 0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,242	1,41	86,35	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom 8 252,46 61,242

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: Ul. Jahodná (po jednej strane)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 303,74 72,318

1 Zemné práce 1 399,69 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	352,510	1,28	451,21	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (30 % plochy chodníka)	m2	124,800	7,60	948,48	0,000

5 Komunikácie 7 446,63 72,309

3	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	124,800	9,80	1 223,04	0,000
4	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	33,600	95,00	3 192,00	34,598
5	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	352,510	0,60	211,51	0,250
6	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	352,510	8,00	2 820,08	37,461

8 Rúrové vedenie 1 282,79 0,000

7	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	62,626	2,75	172,22	0,000
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	62,626	1,50	93,94	0,000
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	438,562	0,35	153,50	0,000
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	62,626	5,00	313,13	0,000
11	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
12	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
13	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 72,66 0,008

14	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,800	4,12	19,78	0,008
15	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	352,510	0,15	52,88	0,000

99 Presun hmôt HSV 101,97 0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	72,318	1,41	101,97	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

Celkom 10 303,74 72,318

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: Ul. Kollárova (po jednej strane - po Ul. Pavla Horova)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 532,13 102,895

1 Zemné práce 1 639,51 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	480,490	1,28	615,03	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (20 % plochy chodníka)	m2	134,800	7,60	1 024,48	0,000

5 Komunikácie 10 203,25 102,888

3	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm (20% plochy chodníka)	m2	134,800	9,80	1 321,04	0,000
4	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	50,000	95,00	4 750,00	51,485
5	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	480,490	0,60	288,29	0,341
6	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ACo-8) hr.40mm	m2	480,490	8,00	3 843,92	51,062

8 Rúrové vedenie 1 455,74 0,000

7	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	77,418	2,75	212,90	0,000
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	77,418	1,50	116,13	0,000
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	541,763	0,35	189,62	0,000
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	77,418	5,00	387,09	0,000
11	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
12	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
13	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 88,55 0,007

14	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000	4,12	16,48	0,007
15	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	480,490	0,15	72,07	0,000

99 Presun hmôt HSV 145,08 0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	102,895	1,41	145,08	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 13 532,13 102,895

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Podčasť: Od Ul. Mládeže po vstup na cintorín

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 36 476,15 383,966

1 Zemné práce 3 867,30 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	496,910	1,28	636,04	0,000
2	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t (30 % plochy chodníka)	m2	147,000	1,44	211,68	0,000
3	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	72,706	7,60	552,57	0,000
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	72,706	1,80	130,87	0,000
5	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	72,706	2,35	170,86	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	218,117	0,35	76,34	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	436,234	4,00	1 744,94	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	688,000	0,50	344,00	0,000

2 Zakladanie 14,70 0,357

9	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	0,150	98,00	14,70	0,357
---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

5 Komunikácie 12 568,15 153,075

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	181,764	2,80	508,94	34,366
11	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm (30 % plochy chodníka)	m2	147,000	4,50	661,50	41,151
12	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	496,910	9,80	4 869,72	0,000
13	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	23,520	95,00	2 234,40	24,219
14	5727531111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	0,180	112,00	20,16	0,180
15	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	496,910	0,60	298,15	0,353
16	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	496,910	8,00	3 975,28	52,807

8 Rúrové vedenie 4 873,54 0,000

17	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	496,910	1,95	968,97	0,000
18	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	286,716	2,75	788,47	0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Podčasť: Od AS po Ul. Nová

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

101 319,06 1 487,431

1 Zemné práce

9 887,67 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 490,460	1,28	1 907,79	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (ryhy po celej dĺžke chodníka a na vjazdoch)	m2	296,800	7,60	2 255,68	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	296,800	1,44	427,39	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	960,000	2,50	2 400,00	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	132,135	7,60	1 004,23	0,000
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	132,135	1,80	237,84	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	132,135	2,35	310,52	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	396,406	0,35	138,74	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	264,271	4,00	1 057,08	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	296,800	0,50	148,40	0,000

2 Zakladanie

264,60 6,430

11	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	2,700	98,00	264,60	6,430
----	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------

5 Komunikácie

43 952,63 851,250

12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	362,986	2,80	1 016,36	68,630
13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 490,460	6,00	8 942,76	552,663
14	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	1 490,460	9,80	14 606,51	0,000
15	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	65,328	95,00	6 206,16	67,268
16	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	3,240	112,00	362,88	3,240
17	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1 490,460	0,60	894,28	1,058
18	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	1 490,460	8,00	11 923,68	158,391

8 Rúrové vedenie

5 569,02 0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Podčasť: Od kostola po odbočku k ZŠ

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 28 927,50 294,378

1 Zemné práce 4 245,38 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	401,700	1,28	514,18	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (ryhy po celej dĺžke chodníka a na vjazdoch+20% z plochy chodníka)	m2	209,200	7,60	1 589,92	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	128,000	1,44	184,32	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	274,000	2,50	685,00	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	51,200	7,60	389,12	0,000
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	51,200	1,80	92,16	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	51,200	2,35	120,32	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	153,600	0,35	53,76	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	102,400	4,00	409,60	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	414,000	0,50	207,00	0,000

2 Zakladanie 102,90 2,501

11	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	1,050	98,00	102,90	2,501
----	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------

5 Komunikácie 10 106,02 108,372

12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	110,080	2,80	308,22	20,813
13	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm (20 % z plochy chodníka)	m2	81,200	4,50	365,40	22,731
14	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	401,700	9,80	3 936,66	0,000
15	572753111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	20,000	95,00	1 900,00	20,594
16	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	1,260	112,00	141,12	1,260
17	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	401,700	0,60	241,02	0,285
18	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	401,700	8,00	3 213,60	42,689

8 Rúrové vedenie 2 390,50 0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Podčasť: Prává strana smerom na Humenné (od Ul. Mierová po Ul. Laborecká, vrátane vjazdov na p.p.ch.)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 368,67 400,509

1 Zemné práce 5 949,82 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	482,750	1,28	617,92	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (ryhy po celej dĺžke chodníka + 30% z plochy chodníka)	m2	305,520	7,60	2 321,95	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	305,520	1,44	439,95	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	401,000	2,50	1 002,50	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	64,160	7,60	487,62	0,000
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	64,160	1,80	115,49	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	64,160	2,35	150,78	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	192,480	0,35	67,37	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,320	4,00	513,28	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	465,920	0,50	232,96	0,000

2 Zakladanie 26,46 0,643

11	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	0,270	98,00	26,46	0,643
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

5 Komunikácie 12 436,06 159,800

12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	160,400	2,80	449,12	30,327
13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	144,720	6,00	868,32	53,662
14	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm	m2	482,750	9,80	4 730,95	0,000
15	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	23,155	95,00	2 199,73	23,843
16	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	0,324	112,00	36,29	0,324
17	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	482,750	0,60	289,65	0,343
18	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr. 40mm	m2	482,750	8,00	3 862,00	51,302

8 Rúrové vedenie 3 614,91 0,423

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: Ul. Pod Hradom (pravá strana smerom do mesta, po garáže)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 290,69 176,123

1 Zemné práce 1 768,06 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	873,640	1,28	1 118,26	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (10% z plochy chodníka)	m2	85,500	7,60	649,80	0,000

5 Komunikácie 15 390,70 169,763

3	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm (10 % z plochy chodníka)	m2	85,500	9,80	837,90	0,000
4	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	74,100	95,00	7 039,50	76,301
5	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	873,640	0,60	524,18	0,620
6	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	873,640	8,00	6 989,12	92,842

8 Rúrové vedenie 6 731,95 6,352

7	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, vrátane dodávky a osadenia poklopu alebo mreže (A-typ)	ks	15,000	330,00	4 950,00	6,352
8	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	105,295	2,75	289,56	0,000
9	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	105,295	1,50	157,94	0,000
10	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	737,062	0,35	257,97	0,000
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	105,295	5,00	526,48	0,000
12	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
13	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
14	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 151,65 0,008

15	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	4,12	20,60	0,008
16	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	873,640	0,15	131,05	0,000

99 Presun hmôt HSV 248,33 0,000

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	176,123	1,41	248,33	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 24 290,69 176,123

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Časť: Ul. Osloboditeľov (vstup na cintorín)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 587,74 35,917

1 Zemné práce 652,55 0,002

1	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním hr.40 mm, -0,10200t	m2	155,370	4,20	652,55	0,002
---	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

5 Komunikácie 3 043,42 35,882

2	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	14,700	95,00	1 396,50	15,137
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	155,370	0,60	93,22	0,110
4	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	155,370	10,00	1 553,70	20,635

8 Rúrové vedenie 735,42 0,000

5	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	15,848	2,75	43,58	0,000
6	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,848	1,50	23,77	0,000
7	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	110,956	0,35	38,83	0,000
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	15,848	5,00	79,24	0,000
9	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
10	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
11	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 105,71 0,034

12	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	4,12	82,40	0,034
13	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	155,370	0,15	23,31	0,000

99 Presun hmôt HSV 50,64 0,000

14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	35,917	1,41	50,64	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom 4 587,74 35,917

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Podčasť: P1 (počet parkovacích miest 13)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

13 413,03 264,474

1 Zemné práce

1 626,38 0,000

1	112101103	Odstránenie listnatých alebo ihličnatých stromov motorovou pilou, s odstránením pňov, naložením konárov na dopravný prostriedok a odvozom do 1 km	kpl	0,000	84,00	0,00	0,000
2	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	35,000	2,50	87,50	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	84,000	2,92	245,28	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	84,000	0,95	79,80	0,000
5	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	84,000	1,80	151,20	0,000
6	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	84,000	2,35	197,40	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	252,000	0,35	88,20	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	168,000	4,00	672,00	0,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	210,000	0,50	105,00	0,000

5 Komunikácie

7 095,36 196,116

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	27,749	2,80	77,70	5,247
11	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	161,750	3,36	543,48	36,462
12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	161,750	7,40	1 196,95	74,674
13	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	161,750	12,10	1 957,18	40,735
14	572753111	Výrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	16,900	95,00	1 605,50	17,402
15	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	161,750	0,60	97,05	0,115
16	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	161,750	10,00	1 617,50	21,482

8 Rúrové vedenie

609,38 0,000

17	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,075	2,75	13,96	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,075	1,50	7,61	0,000
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	35,525	0,35	12,43	0,000
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	5,075	5,00	25,38	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
22	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
23	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 709,00

68,358

24	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	62,750	15,00	941,25	11,086
25	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	63,378	5,00	316,89	1,394
26	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	25,360	90,00	2 282,40	55,820
27	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	35,000	4,12	144,20	0,059
28	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	161,750	0,15	24,26	0,000

99 Presun hmôt HSV

372,91

0,000

29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,474	1,41	372,91	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

13 413,03

264,474

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Podčasť: P2 (počet parkovacích miest 6)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 542,19 136,212

1 Zemné práce

779,50 0,000

1	112101103	Odstánenie listnatých alebo ihličnatých stromov motorovou pilou, s odstránením pňov, naložením konárov na dopravný prostriedok a odvozom do 1 km	kpl	0,000	84,00	0,00	0,000
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,000	2,50	42,50	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	40,229	2,92	117,47	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,229	0,95	38,22	0,000
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	40,229	1,80	72,41	0,000
6	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	40,229	2,35	94,54	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	120,686	0,35	42,24	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	80,458	4,00	321,83	0,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	100,572	0,50	50,29	0,000

5 Komunikácie

3 566,34 94,907

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	23,803	2,80	66,65	4,800
11	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	73,930	3,36	248,40	16,665
12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	73,930	7,40	547,08	34,131
13	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	73,930	12,10	894,55	18,619
14	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	10,800	95,00	1 026,00	11,121
15	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	73,930	0,60	44,36	0,052
16	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	73,930	10,00	739,30	9,819

8 Rúrové vedenie

578,85 0,000

17	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,465	2,75	6,78	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,465	1,50	3,70	0,000
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	17,255	0,35	6,04	0,000
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	2,465	5,00	12,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
22	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
23	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 425,44

41,305

24	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	55,090	15,00	826,35	9,732
25	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	55,641	5,00	278,21	1,224
26	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,775	90,00	1 239,75	30,320
27	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,000	4,12	70,04	0,029
28	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	73,930	0,15	11,09	0,000

99 Presun hmôt HSV

192,06

0,000

29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	136,212	1,41	192,06	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

7 542,19

136,212

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Podčasť: P3 (počet parkovacích miest 6)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 482,03 134,785

1 Zemné práce

766,04 0,000

1	112101103	Odstránenie listnatých alebo ihličnatých stromov motorovou pilou, s odstránením pňov, naložením konárov na dopravný prostriedok a odvozom do 1 km	kpl	0,000	84,00	0,00	0,000
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,000	2,50	42,50	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	39,494	2,92	115,32	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	39,494	0,95	37,52	0,000
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	39,494	1,80	71,09	0,000
6	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	39,494	2,35	92,81	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	118,483	0,35	41,47	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	78,989	4,00	315,96	0,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	98,736	0,50	49,37	0,000

5 Komunikácie

3 521,85 93,480

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	23,803	2,80	66,65	4,500
11	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	72,600	3,36	243,94	16,365
12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	72,600	7,40	537,24	33,517
13	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	72,600	12,10	878,46	18,284
14	572753111	Výrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	10,800	95,00	1 026,00	11,121
15	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	72,600	0,60	43,56	0,052
16	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	72,600	10,00	726,00	9,642

8 Rúrové vedenie

578,85 0,000

17	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,465	2,75	6,78	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,465	1,50	3,70	0,000
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	17,255	0,35	6,04	0,000
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	2,465	5,00	12,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
22	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
23	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Časť: Ul. Družstevná (nové - pri bytových blokoch)

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Baník

Dátum: 27. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

16 226,63 313,494

1 Zemné práce

1 848,53 0,000

1	112101103	Odstránenie listnatých alebo ihličnatých stromov motorovou pilou, s odstránením pňov, naložením konárov na dopravný prostriedok a odvozom do 1 km	kpl	0,000	84,00	0,00	0,000
2	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	12,000	1,28	15,36	0,000
3	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (chodník)	m2	12,000	7,60	91,20	0,000
4	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	12,000	1,44	17,28	0,000
5	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,000	2,50	37,50	0,000
6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	92,747	2,92	270,82	0,000
7	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	92,747	0,95	88,11	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	92,747	1,80	166,94	0,000
9	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	92,747	2,35	217,96	0,000
10	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	278,242	0,35	97,38	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	185,494	4,00	741,98	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	208,000	0,50	104,00	0,000

2 Zakladanie

17,64 0,429

13	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	0,180	98,00	17,64	0,429
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

5 Komunikácie

9 871,56 259,988

14	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	28,104	2,80	78,69	5,314
15	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	209,330	3,36	703,35	47,187
16	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	209,330	7,40	1 549,04	96,639
17	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	209,330	12,10	2 532,89	52,718
18	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	29,100	95,00	2 764,50	29,964
19	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	0,216	112,00	24,19	0,216

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	209,330	0,60	125,60	0,149
21	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	209,330	10,00	2 093,30	27,801

8 Rúrové vedenie 984,50 0,423

22	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, vrátane dodávky a osadenia poklopu alebo mreže (A-typ)	ks	1,000	330,00	330,00	0,423
23	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	8,931	2,75	24,56	0,000
24	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,931	1,50	13,40	0,000
25	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	62,517	0,35	21,88	0,000
26	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	8,931	5,00	44,66	0,000
27	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
28	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
29	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 062,37 52,655

30	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	70,270	15,00	1 054,05	12,414
31	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	70,973	5,00	354,87	1,561
32	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	17,565	90,00	1 580,85	38,662
33	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	4,12	41,20	0,017
34	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	209,330	0,15	31,40	0,000

99 Presun hmôt HSV 442,03 0,000

35	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	313,494	1,41	442,03	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 16 226,63 313,494

Splátkový kalendár

splátka	Dátum splátky	Výška splátky v EUR s DPH
1	25.9.2015	4 554,82
2	25.10.2015	4 554,82
3	25.11.2015	4 554,82
4	25.12.2015	4 554,82
5	25.1.2016	4 554,82
6	25.2.2016	4 554,82
7	25.3.2016	4 554,82
8	25.4.2016	4 554,82
9	25.5.2016	4 554,82
10	25.6.2016	4 554,82
11	25.7.2016	4 554,82
12	25.8.2016	4 554,82
13	25.9.2016	4 554,82
14	25.10.2016	4 554,82
15	25.11.2016	4 554,82
16	25.12.2016	4 554,82
17	25.1.2017	4 554,82
18	25.2.2017	4 554,82
19	25.3.2017	4 554,82
20	25.4.2017	4 554,82
21	25.5.2017	4 554,82
22	25.6.2017	4 554,82
23	25.7.2017	4 554,82

24	25.8.2017	4 554,82
25	25.9.2017	4 554,82
26	25.10.2017	4 554,82
27	25.11.2017	4 554,82
28	25.12.2017	4 554,82
29	25.1.2018	4 554,82
30	25.2.2018	4 554,82
31	25.3.2018	4 554,82
32	25.4.2018	4 554,82
33	25.5.2018	4 554,82
34	25.6.2018	4 554,82
35	25.7.2018	4 554,82
36	25.8.2018	4 554,82
37	25.9.2018	4 554,82
38	25.10.2018	4 554,82
39	25.11.2018	4 554,82
40	25.12.2018	4 554,82
41	25.1.2019	4 554,82
42	25.2.2019	4 554,82
43	25.3.2019	4 554,82
44	25.4.2019	4 554,82
45	25.5.2019	4 554,82
46	25.6.2019	4 554,82
47	25.7.2019	4 554,82
48	25.8.2019	4 554,82
49	25.9.2019	4 554,82
50	25.10.2019	4 554,82
51	25.11.2019	4 554,82
52	25.12.2019	4 554,82

53	25.1.2020	4 554,82
54	25.2.2020	4 554,82
55	25.3.2020	4 554,82
56	25.4.2020	4 554,82
57	25.5.2020	4 554,82
58	25.6.2020	4 554,82
59	25.7.2020	4 554,82
60	25.8.2020	4 554,82
61	25.9.2020	4 554,82
62	25.10.2020	4 554,82
63	25.11.2020	4 554,82
64	25.12.2020	4 554,82
65	25.1.2021	4 554,82
66	25.2.2021	4 554,82
67	25.3.2021	4 554,82
68	25.4.2021	4 554,82
69	25.5.2021	4 554,82
70	25.6.2021	4 554,82
71	25.7.2021	4 554,82
72	25.8.2021	4 554,82
73	25.9.2021	4 554,82
74	25.10.2021	4 554,82
75	25.11.2021	4 554,82
76	25.12.2021	4 554,82
77	25.1.2022	4 554,82
78	25.2.2022	4 554,82
79	25.3.2022	4 554,82
80	25.4.2022	4 554,82
81	25.5.2022	4 554,82

82	25.6.2022	4 554,82
83	25.7.2022	4 554,82
84	25.8.2022	4 554,75
		382 604,81