

DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Dodatok č. 1")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Strážske
Sídlo: Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Patrik Magdoško, primátor mesta
e-mail: primator@strazske.sk
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
IBAN: SK75 0200 0000 0000 3302 8552
(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: TAMALEX s.r.o.
Sídlo: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Róbert Ihnát, konateľ
e-mail: tamalexsro@gmail.com
IČO: 50803522
DIČ: 2120479130
IČ DPH: SK2120479130
IBAN: SK75 5600 0000 0086 8963 5001
(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet dodatku

1. Mení sa bod 2.1 zmluvy:

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre stavbu **„Rekonštrukcia námestia a chodníkov, Strážske“** (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi s tým, že toto dielo bude realizované a financované z finančných zdrojov obce (vlastné finančné zdroje objednávateľa).

2.2. ~~Doplní~~ sa nový bod zmluvy 2. 4.1:

2. 4. 1 Na základe „Návrhu technického riešenia na stavbe **„Rekonštrukcia námestia a chodníkov, Strážske“**“ zo dňa 9. 1. 2023 sa rozširuje predmet zmluvy:

a/ odkryť a sprístupniť vrchnú železobetónovú dosku na oboch energokanáloch

b/ vypracovať statický posudok základných dosiek železobetónových dosiek na oboch energokanáloch

c/ na základe statického posudku vypracovať „Dodatok projektovej dokumentácie – riešenie energokanálov“

d/ zrealizovať práce v zmysle novovypracovaného, vzájomne odsúhlaseného „Dodatku projektovej dokumentácie – riešenie energokanálov“, ktoré je zhovoviteľ povinný vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo bez požiadavky na navýšenie dohodnutej ceny diela v zmysle čl. 3 tejto zmluvy.

3. Mení bod 5.1 a 5.2, písm. b) zmluvy:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa Položkového denného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu 3.1 Zmluvy (ďalej len „harmonogram“)

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

b) realizovať stavebné práce do 110 pracovných dní od odovzdania staveniska

4. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2022 je vyhotovený v dvoch exemplároch, s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

2. Tento Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2022 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zo strany splnomocnených zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 28.10.2022, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle, obsiahnuté v tomto dodatku, zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2022, vlastnoručne podpísali.

V STRAŽSKOM dňa 24.1

 **MESTO**

V Strážskom dňa 24.1.2023

TAMALEX, s.r.o.
Kútová 20, 020 01 SOBRANCE
13 522
20479130

.....
Objednávateľ
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho orgánu)

.....
Zhotoviteľ
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho orgánu)