
Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.3/2020
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "dodatok/l)

J. ZMLUVNÉ STRANY
1.10bjednávatel':

Názov organizácie: Mesto Strážske
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300,072 22 Strážske
Štatutárny zástupca Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
IČO: OO 325 813
DIČ: 202 074 2592
Bankové spojenie: VUB Banka a.s.,
Číslo účtu refundácie: IBAN: SK75 0200 0000 0000 3302 8552
Číslo účtu predfinancovanie: IBAN: SK17 02000000004025845155
Tel.: +421 905 645 009
E-mail: primator@strazske.sk
( ďalej len "objednávater'

a
1.2 Zhotovitel':

Sídlo:
Štatutárny orgán:

Košice I

STAVOCONZULT, spol. s r.o.o
Stavbárov 3

Marián Varga Zápis v registri: Okresného súdu

Oddiel :Sro, Vložka číslo:23651jV
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Marián Varga, konateľ spoločnosti
Ing. Pavol Brndiar
44675488
2022817522
SK2022817522
VÚB a.s. pob.Michalovce

IBAN: SK79 0200 0000 0026 0234 5953

Telefón: 0903629700

e-mail: stavoconzult@centrum.sk

(ďalej len "zhotoviteľ/l)

II. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 11.05.2020 Zmluvu o dielo č. 3/2020 (ďalej len "zmluva/l), predmetom
ktorej je zabezpečiť pre objednávateľa zhotovenie diela s názvom:

"Stavebné úpravy Školiaceho strediska v meste Strážske"

v zmysle projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu.



2.2. Vzhľadom na to, že pri výstavbe vznikli nepredvídané práce a zmeny z dôvodu vynechania niektorých
prác a dodávok, bolo nutné upraviť niektoré ustanovenia zmluvy. Tieto zmeny sa premietli do
rozpočtu diela.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom XIII. Záverečné ustanovenia, bod 1. na úprave článku IV.
CENA DIELA, bod 1:

IV. CENA DIELA

Nové znenie čl.IV bod 1. :

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. IV. Bodu 1 je stanovená dohodou zmluvných strán,
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č.
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby
vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu Č. 1k tejto zmluve. Takto dohodnutá
cena je pre zhotoviteľa záväzná a navyšuje sa o sumu:
Cena bez DPH 16 456,83 Eur
DPH 20% 3 291,37 Eur
Cena s DPH 19 748,20 Eur

(Slovom devätnásťtisícsedemstoštyridsaťosem eur a 20 eurocentov)

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.0statné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha Č. 1 - Rozpočet diela
3.Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve

zhotoviteľ.

V Strážskom., dňa )J<.J~.JOl.8.. V Michalovciach, dňa .....!.tJ?.!.:..~!-O
Za objednávateľa:

MESTO
r~v STRÁŽSKE

-1-

................ ~~ .
Ing. ·V~i~·D~JNAJČÁK

primátor mesta
Marián Varga

konateľ spoločnosti



KRVCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v

JKSO
meste Strážske

Názov objektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v

EČO
maste Strážske

Miesto Strážske

IČO IČDPH

Objednávater Mesto strážske

Projektant Terra Geen s.r.o. Bardejov

Zhotoviteľ Stavoconzult spol., s.r.o., Michalovce

Spracoval Ing.Pavol Brndiar

I IRozpočet číslo Dňa CPV

I I 107.07.2020 I CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady' EUR

A [Základné rozp. náklady B [DoPlnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2134,69 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00
f--

2 Montáž 4924,04 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 4451,12 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 St'ažené podmienky 0,00
f--

4 Montáž 4946,98 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00

5 HM" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00
-

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r, 1-6) 16456,83 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 16456,83

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP~ 20,00 % z 16456,83 3291,37

Objednávatel'
~ MESTO 25 Cena s DPH (r. 23-24) 19748,20

. 1.' Sr"RÁŽSKS
;~ -1- E Prípočty a odpočty-'Dátum a podpis , ./ Pečiatka

Zhoto~t~~
~'.IAVULUNLULf,

26 Dodávky zadávateľa 0,00:;OjJO!. S r ,o .
ItlvbulO'! 9.071 01 r'llGHALOVCE 27 Kízavá doložka 0,00IGO 4~675488

IČ DPH: SIG!02?81752? 28 Zvýhodnenie + - 0,00Dátum a podpis I Pečiatka "
'/I
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske
Objekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v maste Strážske

Objednávatef: Mesto strážske
Zhotovltel: Stavaconzult spol., s.r.o., Michalovce
Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Pavol Brndiar

Dátum: 7.7.2020

Popis Dodávka Montáž Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 2841649 5586467 8428116 27248 22033,

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2164,605 2027,712 4192,317 27,222 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 677,044 3242,745 3919,789 0,026 22,033

99 Presun hmôt HSV 0,000 316,010 316,010 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 3744 157 4284555 8028712 1721 0000, , , ,

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2466,780 2029,765 4496,545 1,609 0,000

713 Izolácie tepelné 86,608 52,724 139,332 0,037 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 272,580 122,830 395,410 0,032 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 918,189 2079,236 2997,425 0,044 0,000

Celkom 6585,806 9871,022 16456,828 28,969 22,033
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske
Objekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v maste Strážske

Objednávatel': Mesto strážske

Zhotoviteľ: Stavoconzult spol., s.r.o., Michalovce

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Pavol Brndiar

Dátum: 7.7.2020

PopisKód položky Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 8428,116

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4192,317
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s

36 622481119.S celoplošným prilepením m2 127,980 5,112 654,234

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová,
24 622464222 Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm m2 127,980 10,700 1369,386

Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor
25 622466114 nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) m2 127,980 1,460 186,851

Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným
1 631312641.S hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm m2 149,600 10,031 1500,638

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C
3631319151.S 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm m3 11,250 42,774 481,208

140,620'0,08 11,250

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3919,789
37 953995113 BAUMIT Rohová lišta z PVC m 877,000 2,300 2017,100

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2

38 965042241 2,20000t m3 10,015 68,588 686,909

39 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 22,033 11,560 254,701

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší
40 979081121 1 km t 22,033 0,370 8,152

Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu
41 979087113.S vybúraných hmôt t 22,033 3,250 71,607

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
42 979089012 ostatné t 22,033 40,000 881,320

99 Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

316,010

316,010

PSV Práce a dodávky PSV 8028,712

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 4496,545
Položenie geotextílie vodo rovne alebo zvislo na strechy

7 712990040.S ploché do 10° m2 868,050 0,490 425,345

8 693110004500.S Geotextília po/ypropy/énová netkaná 300 glm2 m2 998,258 1,240 1237,840

868,05' 1,15 998258

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky
15 712991010.S 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie m 18,000 7,000 126,000

16 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 144,000 0,261 37,584

17 607260000300. S Doska osa nebrúsená hr. 18 mm m2 4,500 8,407 37,832

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky
9 712991030.S 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie m 192,910 7,000 1 350,370
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske
Objekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v maste Strážske

Objednávateľ: Mesto strážske

Zhotoviteľ: Stavoconzult spol., s.r.o., Michalovce

Miesto: Strážske

Spracoval: Ing. Pavol Brndiar

Dátum: 7.7.2020

č. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
celkom jednotková

10 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, h/iníkový ks 1543,280 0,261 402,796

11 607260000300. S Doska osa nebrúsená hr. 18 mm m2 79,093 8,407 664,935

Montáž podklad nej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky
18 712991040.S 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie m 6,500 9,715 63,148

19 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 52,000 0,261 13,572

20 607260000300. S Doska osa nebrúsená hr. 18 mm m2 4,030 8,407 33,880
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch

12 998712202.S výšky nad 6 do 12 m % 43,933 2,350 103,243

713 Izolácie tepelné 139,332
21 713144080 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 6,450 9,975 64,339

Doska XPS STYRODUR 3035 CS hr. 50 mm, zatep/enie
sok/ov, suterénov, pod/áh, terás, striech, cestné

22 283750001500 staviteľstvo, /SOVER m2 6,579 11,127 73,205
6,45 * 1,02

1,788
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m
do 12 m

Konštrukcie - drevostavby 395,410
Montáž otvorových výplní dvierok, poklopov 122,830
Dvierka revízne z PVC, šx/ 400x400 mm. 272,580

VIZ VI V Y I I I I vy
l/r.hvlAnlÍ nlni'nlÍ i"ln VlÍnlň RRI1? .'i· 1.'i· ?fi MM

V

764 Konštrukcie klampiarske 2997,425
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného

14 764421250 PZ plechu, r.š. 330 mm m 18,000 12,853 231,354
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného

13 764421280 PZ plechu, r.š. 350 mm m 6,500 13,591 88,342
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu,

5764430250 vrátane rohov r.š. 350 mm m 192,910 13,591 2621,840
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky

6998764202 nad 6do 12 m % 29,415 1,900 55,889

Celkom 16456,828
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~TAVOC9NZULT spol. s r.o. Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
v Košiciach I. vložka 23651/V, oddiel Sro-

Práce naviac- Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č.3/2020 na zhotovenie stavby "Zvyšovanie energetickej účinnosti Mestského

Úradu v Strážskom - stavebné úpravý/.V zmysle §536 a nasl.zákona 513/1991Zb.Obchodného

zákonníka.

Dôvodová správa:
Predmetom predloženia na prerokovanie a schválenie je rozpočet k prácam naviac k zmluve o dielo

STjTEN-01-08-2019/0V/2019,zo dňa 22.08.2019 uzatvorenej na základe verejného obstarávania medzi

objednávateľom Obcou Strážske a zhotoviteľom STAVOCONZULT .spol.s.r.o. na stavbu:

"Zvyšovanie energetickej náročnosti budovy školiaceho strediska v Meste Strážske - stavebné úpravy"

Projektovú dokumentáciu vypracoval liTERA Green s.r.o., Orechová 1701/23,08501 Bardejov, pod

vedením Ing.Andrei Štefankovej.

Osahuje položky:

pol. 24, 25, 36, 37 Vonkajšia omietka stien silikátová, hr.2mm,penetrácia a potiahnutie konštrukcií

sklotextilnou mriežkou do lepida spolu s rohovými lištami.Tieto položky chýbajú vo výkaze výmer ide

hlavne o žeLbet. trémv.stlpv a žeLbet. podhľady fasády.

pol.1, 3 Mazanina z bet prostého a prehladenie pod keramickú dlažbu.Táto položka bola vynechaná
z výkazu výmer.Výkaz výmer síce obsahuje búranie podkladných vrstiev v átriách, ale čo dať namiesto

vybúraných hmôt je z Výkazu výmer vynechané.
pol.38, 39, 40, 41, 42, Búranie betónov a ich odvoz .Celkový výkaz výmer búrania betónových konštrukcií

je 47,015m3 fond uznal 37m3 pre nedostatok financií na viac práce. Rozdiel 10,015 m3 je započítaný na

Mesto Strážske spolu so súvisiacimi položkami .(Nakladanie ,odvoz a poplatky za uloženie sute.)

pol.7, 8, Položenie geotextílie.Táto sa nachádza vo výkaze výmer len 1x, pritom v PD je navrhnutá 2x.

pol.15, 16, 17 Montáž a dodávka OSB dosiek na vrch 3ks trámov od cesty pod oplechovanie trámov kvôli

zjednoteniu pohľadu severnej steny.

pol.9, lO,ll, 18, 19, 20, Položky chýbajú v rozpočte.Jedná sa o podkladnú koštrukciu z OSB dosky pod

oplechovanie rímsy pod atikou a pod oplechovanie podhl'adov.Vo výkres ove časti PD sú tieto položky

navrhnuté.
pol.21, 22 Tepelná izolácia na vrch konštrukcie stropov.Táto položka nebola zahrnutá do výkazu výmer.

pol.14, 13, 5, 6 Oplechovanie atiky a rímsy pod atikou je zlespočítaná rŠ.Oplechovanie rímsy pod atikou.

Celková cena viac prác je 19748,20 EUR s DPH

V Strážskom 7.08.2020 Spracoval :lng.Pavol Brndiar

STAVOCONZULT, spol. s r.o.
Stavbárov 3. 71 Ol IViICHALOVCf

IČ : 44675488
le tWH K2022817522 J

OO d<th/
E-mail: stavoconzult@centrum.sk

tel: 056/6423534

IČO: 44675488

IČ DPH: SK 202817522



------ ._-----_ ..--
MESTO STRÁŽSKE




