MESTO STRAZSKE

PREHLAD PROJEKTOV

MESTA STRAZSKE
Vypracovala: Ing. Lucia Harmanova, referent pre projekty a granty
Predklada: Ing. Dusan Cacara, prednosta mestského uradu

Material urceny pre: Mestské zastupitel'stvo v Strazskom



EUROFONDY

Schvalené Ziadosti o nenavratny financny prispevok

Nazov projektu: Znizenie energetickej naroénosti budovy Skoliaceho strediska v meste Strazske
Kéd vyzvy: OPKZP-P0O4-5C431-2017-19

Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo Zivotného prostredia

Operacny program: OP Kvalita Zivotného prostredia

cov: 476 203,96 €

Schvalend vyska NFP: 452 393,76 €

Min. spolutdast 5%: 23 810,20 €

Neopravnené vydavky: 500 € na stalu tabulu (tu ale nie je povinnost osadit)

Stav projektu:
Projekt pred zacatim realizacie — predpokladany zaciatok marec 2020. Prebiehaju pripravné
prace a konzultécie so spoloénostou Stavoconsult, s.r.o.

Stav Verejného obstaravania | VysutaZena cena

VO Stavebné prace: 424 762,66 €— proces kontroly s kladnym vysledkom
VO Externé riadenie: 9 120 € - proces kontroly s kladnym vysledkom
VO Stavebny dozor: 9 200 € - proces kontroly s kladnym vysledkom
VO publicita: VO v priprave
VO energeticky certifikat: VO v priprave — ku kolaudacii
VO projektova dokumentacia: | 12 240 € - bude refundovana v zaverecnej platbe
VO energeticky audit: neopravneny vydavok
Nazov projektu: ZniZenie energetickej narocnosti budovy Mestského podniku sluZieb v meste
Kod vyzvy: Strazske
OPKZP-P0O4-5C431-2017-19

Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo Zivotného prostredia
Operacny program: OP Kvalita Zivotného prostredia
Cov: 781444,19 €
Schvélend vyska NFP: 742 371,98 €
Min. spolutcast 5%: 39072,21 €
Neopravnené vydavky: 102 438,07 €
z toho stavebné prace: 98 397,69 €

stavebny dozor: 1614,78

nepredvid.vyd.: 2 425,64 €

Spolu vlastné zdroje: 141 510,28 €

Stav projektu:

Projekt pred podpisom zmluvy s GspesSnym uchadzacom PEhAES, a.s. — na odovzdanie staveniska
nutnd posledna kontrola VO po podpise zmluvy s kladnou verifikaciou. Zaciatok prac je
naplanovany na maj 2020.

Stav Verejného obstaravania | VysutaZena cena

VO Stavebné prace: 818 652,65 €— proces kontroly pred podpisom zmluvy s kladnym
vysledkom

VO Energeticky audit: 2 940 € - bude refundovany vydavok v zaverecnej platbe

VO Externé riadenie: 14 400 € - na kontrole VO

VO Stavebny dozor: VO prave prebieha

VO projektova dokumentacia: | neopravneny vydavok

VO publicita: VO v priprave

VO energeticky ceritifikat VO v priprave — ku kolaudacii




EUROFONDY

Nazov projektu: Budovanie bezplatnych WiFi sieti v meste Strazske
Kéd vyzvy: OPI11-2018/7/1-DOP

Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Operacny program: OP integrovana infrastruktura

Cov: 14 000 €

Schvalend vyska NFP: 13300 €

Min. spolutcast 5%: 700 €

Skutocne vzniknutd spolulcast 698,11 € (na zaklade vysutazenej ponuky)

Stav projektu:
Projekt po podpise zmluvy s ispesnym uchadzacom ANTIK Telecom s.r.o.. Zaciatok realizacie po
kladnej verifikacii VO. Predpokladany zaciatok marec 2020.

Stav Verejného obstaravania VysutaZena cena

VO na dodavatela: 13 962,19 € - prebieha kontrola VO
Nazov projektu: Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Strazske
Kéd vyzvy: OP L'Z DOP 2018/4.2.1/01

Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo prace socidlnych veci a rodiny
Operacny program: OP Ludské zdroje

cov: 274170 €

Schvdlend vyska NFP: 274170 €

Min. spolutcast 0%: 0€

Jednotkova cena pre 1 opatrovatelku so 100% pracovnym lvazkom je vo vyske 570 €. Cena prace
opatrovatelky/ov nad stanoveny limit je na nadklady mesta.
Priklad:
V mesiaci februar 2019 bolo zamestnanych 24 opatrovateliek. Celkové mzdové naklady mesta
predstavovali 13 370,02 €. Opravnené vydavky, ktoré boli refundované boli vo vyske 10 324,13 €.
Za mesiac februar 2019 boli vynaloZené vlastné zdroje vo vyske 3 045,89 EUR.
Vlastné zdroje v mesiacoch Marec 2 252,14 €  Jul 2 281,21 €

April 2 267,72 € August 2 239,79 €

M3j 2 375,60 € September 2 099,21 €

Jun 2 186,76 € Oktéber 2 091,43 €.....

Stav projektu:
Opatrovatel'ska sluzba zacala byt vykonavana cez projekt od februédra 2019. Ukonéenie projektu
bude v marci 2021.

Nazov projektu: Zvysovanie energetickej ucinnosti objektu Mestského Uradu v Strazskom,
stavebné upravy a zateplenie objektu

Kéd V»’/zvy: OPKZP-P0O4-SC431-2015-6

Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo Zivotného prostredia

Operacny program: OP Kvalita Zivotného prostredia

cov: 445 377,56 €

Schvalend vyska NFP: 423 108,68 €

Min. spolutéast 5%: 22 268,88 €

Skutoéne vynaloZzené vlastné zdroje: 21 075,61 € (5% spolutiéast) + prace naviac 47 887,94 € +
zmena dispozicie 17 706,38 €, t.j. 86 669,93 €

Stav projektu: Projekt ukonceny. Prace zrealizované. Monitorovanie projektu z pohladu
meratelnych ukazovatelov do 01/2025. Vsetky kontroly VO ukonéené.




EUROFONDY

Nazov projektu: Predchadzanie vzniku BRKO obstaranim zahradnych kompostérov v meste
Strazske

Kod vyzvy: OPKZP-POSC111-2017-23

Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo Zivotného prostredia

Operacny program: OP Kvalita Zivotného prostredia

cov: 119 723,90 €

Schvélend vyska NFP: 113 737,70 €

Min. spolutcast 5%: 5986,20 €

Skutocéne vzniknuta spolulcast: 5% z ceny kompostérov 4 654,95 € (na zéklade vysutaZzenej
ponuky) + 5% z mzdovych nakladov interného manazmentu 165,46€, t.j. 4 820,41 €

Stav projektu:
Prebieha odovzdavanie kompostérov. Dodavatel STEBERG financne vysporiadany.

Stav Verejného obstaravania | VysutaZena cena

VO na dodavatela: 93 099 € proces kontroly s kladnym vysledkom

*ceny kompostérov: 345L-50,40€; 445L-57,60€; 665L-98,40€; 801L—103,80€; 1008L-119,70€; 1173L-
132,- €

Nazov projektu: Materska Skola Strazske — pristavba a rekonstrukcia
Kéd vyzvy: OPLZ-P0O6-SC612-2018-1

Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo vnutra SR

Operacny program: OP Ludské zdroje

Cov: 611 800 €

Schvélend vyska NFP: 581 210€

Min. spolutdast 5%: 30590 €

Celkovy rozpocet stavby bez interiérového vybavenia: 793 528,21 €
Predpokladana spoluti¢ast v pripade, Ze bude vysutazena ponuka vo vyske rozpoctu: 212 318,21 €

Stav projektu: Prebieha proces zazmluvnenia — priprava zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku.

Stav Verejného obstaravania | VysutaZena cena

VO Stavebné prace: VO v priprave, zaslané sutazné podklady na prvi ex ante
kontrolu. Po schvéleni pripravenych sutaznych podkladov bude
VO vyhlasené — predpoklad 03/2020

*pozn.: Cely balik pefiazi, ktory sme mohli ziskat v ramci maximalnych limitov je pouzity na stavebné
prace. O vyssi prispevok mesto nemohlo Ziadat. Z toho vyplyva, Ze musime ratat aj s vedlajSimi
vydavkami, ktoré vzniknu pri rekonstrukcii, ktoré nebudu opravnenymi vydavkami a to vydavky na
»Stavebny dozor cca 1,5% - 11 902€, energeticky certifikat cca 2800€, publicitu — zabezpecenie stalej
tabule a docasnej tabule cca 1000€, prip. externého manazmentu cca 13,93 €/hod. a samotné
vybavenie Skolky”. Na dofinancovanie stavebnych prac a vybavenie interiéru bola podana Ziadost

o poskytnutie dotécie (blizSie informacie v prehlade dotacii).



EUROFONDY

Nazov projektu: Projekt zlepSenia kltic¢ovych kompetencii Ziakov Z8 Mierova 1 v Strazskom
Kéd vyzvy: IROP-P0O2-5C222-2016-13

Poskytovatel pomoci: Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR

Operacny program: OP Integrovany ROP

Ccov: 92 978,10 €

Schvalend vyska NFP: 88 329,19 €

Min. spolutcast 5%: 4 648,91 €

Neoprévnené vy’/davky: 7 411,13 € (jedna sa o pristroje do dielne, ktoré st vhodné od 15 rokov, podla uvadzania

vyrobcu, z toho dévodu boli pre Ziakov ZS nepouzitelné a teda zneopravnené — zaroveri nie je podmienka obstarat ich)

Stav projektu:

Podpisana zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku. Zacina proces
implementacie projektu, prebieha kontrola VO. V pripade kladného vysledku mdézeme zacat
s pracami.

Stav Verejného obstaravania
Zrealizovanych 5 VO na: VO ukoncené. Zmluvy s Uspesnymi dodavatelmi podpisané.
- Knizny fond Vysutazené ceny: Knizny fond — 13 620,56 €
- Stavebné prace Stavebné prace —4 021,69 €
- Informacné IKT —17 880,95 €
a komunikacné techn. Ucebné pomocky — 17 038,20 €
- Ucebné pomocky Nabytok — 32 872,68 €
- Nabytok Spolu: 85 434,08 €
Nazov projektu: Narodny program Terénna socialna praca Il
Kod vyzvy: NP TSP 11/01-2019
Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo prace socialnych veci a rodiny SR
Operacny program: OP Ludské zdroje

Opravnené vydavky: mzdy pre 2 Terénne socidlne pracovnicky a 1 Terénnu pracovnicku,
kancelarske potreby a cestovné naklady.

Stav projektu:

Projekt schvaleny. Vytvorené pracovné miesta pre 2 Terénne socidlne pracovnicky a 1 Terénnu
pracovnicku. Zaciatok spoluprace na narodnom programe 02/2020. Prebieha vyberové konanie
na 1 Terénnu socialnu pracovnicku.




EUROFONDY

Podané ziadosti o nenavratny financny prispevok — na schvalovani

Vodozadrzné opatrenia ako podpora zlepsenia klimy v meste Strazske
OPKZP-P0O2-SC211-2018-40

Nazov projektu:
Kod vyzvy:

Ministerstvo Zivotného prostredia
OP Kvalita Zivotného prostredia

Poskytovatel pomoci:
Operacny program:

Ccov: 317 485,21 €
PoZadovand vyska NFP: 301 610,95 €
Min. spolutéast 5%: 15 874,26 €

Stav projektu:
Ziadost o NFP zasland, prebieha odborné hodnotenie. Projekt je na schvalovani, administrativna
kontrola Ziadosti bola ukoncena bez zisteni.

Stav Verejného obstardvania | VysutaZena cena

VO Stavebné prace: Proces VO nezacaty (aZ po schvaleni NFP)

VO Externé riadenie: Proces VO nezacaty (aZ po schvaleni NFP)

VO Stavebny dozor: Proces VO nezacaty (aZ po schvaleni NFP)

VO publicita: Proces VO nezacaty (azZ po schvaleni NFP)

VO projektova dokumentacia: | 2 x4 900,- € VO po podpise s Uspesnym uchadzacom

*pozn.: vSetky predpokladané vydavky, aj projektova dokumentdcia st opravnené

Nizkouhlikova stratégia mesta Straiske
OPKZP-P04-SC441-2018-39

Nazov projektu:
Kod vyzvy:

Poskytovatel pomoci:
Operacny program:

Ministerstvo Zivotného prostredia
OP Kvalita Zivotného prostredia

Cov:
Pozadovana vyska NFP:
Min. spolutéast 5%:

15 499,73€
14 724,74 €
774,99 €

Stav projektu:

Ziadost o NFP zasland, prebieha administrativna kontrola. Projekt je na schvalovani

*pozn.: vSetky predpokladané vydavky su opravnené

Nazov projektu:

Kéd vyzvy:

Vytvorenie detského ihriska v ramci revitalizacie mestského parku
Strazske
MAS_026/7.4/2.1

Poskytovatel pomoci:
Operacny program:

P6dohospodarska platobna agentura
MAS DUSA

Ccov:

Min. spolutcast 0%:

49 937,82 €

PoZadovana vyska VFP: 49 937,82 €

0€

Stav projektu:

Prebieha priprava Ziadosti, ktora bude podana najneskor 13.3.2020. Podmienkou podania
Ziadosti, je ukonceny proces verejného obstardvania na vyber doddavatela, s podpisanou Zmluvou
o dielo, ktora ale nadobudne Géinnost iba v pripade schvalenia Ziadosti o NFP.

* Projekt riesi stavebnu pripravenost pre instalovanie zariadenia a vybavenia ihriska ako st lanova veza na lozenie pre deti, hojdacky,
detska horolezeckd stena, domcek so Smyklavkou pre deti, kolotoc a pieskovisko. P6dorysnd plocha vietkych prvkov detského ihriska, na
parcele &. 67/1 v katastralnom Uzemi Strazske, bude mat plochu 272,29 m2.



EUROFONDY

Nazov projektu:

Kéd vyzvy:

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chranenych
Uzemi v meste Strazske
OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Poskytovatel pomoci:
Operacny program:

Ministerstvo Zivotného prostredia
OP Kvalita Zivotného prostredia

Ccov:

Min. spolutéast 5%:

399 227,52 €

PoZadovana vyska VFP: 379 266,14 €

19961,38 €

Stav projektu:

Ziadost o NFP podana. Prebieha administrativna kontrola Ziadosti o NFP.

Zamietnuté Ziadosti o nenavratny financny prispevok

Nazov projektu:
Kod vyzvy:

Vystavba kompostoviska v meste Strazske
OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Poskytovatel pomoci:
Operacny program:

Ministerstvo Zivotného prostredia
OP Kvalita Zivotného prostredia

Stav projektu:

Ziadost o NFP bola zamietnuta. Prebieha priprava znovu podania projektu.

Nazov projektu:
Kod vyzvy:

Vystavba zberného dvora v meste Strazske
OPKZP-P0O1-SC111-2017-32

Poskytovatel pomoci:
Operacny program:

Ministerstvo Zivotného prostredia
OP Kvalita Zivotného prostredia

Stav projektu:

Ziadost o NFP bola zamietnuta. Prebieha priprava znovu podania projektu.

Nazov projektu:

Kéd vyzvy:

Vytvorenie detského ihriska v ramci revitalizacie mestského parku
Strazske
MAS_026/7.4/1.1

Poskytovatel pomoci:
Operacny program:

P6dohospodarska platobna agentura
MAS DUSA

Stav projektu:

Ziadost o NFP bola zamietnuta. Prebieha priprava znovu podania projektu po zverejneni vyzvy.




DOTACIE A GRANTY

Schvalené dotacie

Nazov projektu: Detské ihrisko v medziblokovom priestore
Poskytovatel pomoci: | Urad vlady SR
Ziadand suma: 12 000€

Schvélend dotacia: 8 800 €
Vlastné zdroje: 14 912,48 €

Stav projektu:
Zmluva o poskytnuti dotécie podpisana. Urad vlady dotaciu poskytol.
Prace su zrealizované — ihrisko dokoncené. Vyuctovanie dotacie do 30.4.2020.

Stav verejného obstaravania: | VysuitaZena cena

VO na dodavatela: 23 712,48 € - po podpise zmluvy s UspeSnym uchadzacom
,Verime v Zabavu s.r.o.“ - pred kontrolou VO

Nazov projektu: Udrzba futbalového miniihriska

Poskytovatel pomoci: | Urad vlady SR

Ziadana suma: 20000 €
Schvélena dotacia: 10 000 €
Vlastné zdroje: 6 237,62 €

Stav projektu:
Zmluva o poskytnuti dotécie podpisana. Urad vlady dotaciu poskytol.
Prace su zrealizované — futbalové miniihrisko dokoncené. Vyuctovanie dotacie do 30.4.2020.

Stav verejného obstaravania: | VysutaZena cena

VO na dodavatela: 16 237,62 € - po podpise zmluvy s UspeSnym uchadzacom , MARO,
s.r.0.” - pred kontrolou VO

Nazov projektu: Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strazskom
Poskytovatel pomoci: Rada vlady SR pre prevenciu kriminality

Ziadana suma: 20914 €

Schvélend dotécia: 6 000 €

Vlastné zdroje (min. 20%) : 1662,04 €

Rozpocet bol pred podpisom zmluvy upraveny v zavislosti od vysky schvalenej dotacie na 7 662,04
€, ¢im sa uskutocnilo dodanie 2 osvetleni priechodov pre chodcov (Pri Lemone a Vihorlatskej 621).

Stav projektu:
Zmluva o poskytnuti dotécie podpisana. Urad vlady dotdaciu poskytol. Vyuétovanie dotacie do
30.4.2020.

Stav verejného obstaravania: | VysuitaZena cena

VO na dodavatela: 7 682,14 € - pred kontrolou VO




DOTACIE A GRANTY

Nazov projektu: Obnova klziska v Strazskom
Poskytovatel pomoci: | Urad podpredsedu vlddy SR
Ziadana suma: 237177 €
Schvalend dotacia: 237177 €

Dalsie zdroje financovania: 50 000 € z Uradu vlady
Celkovy rozpocet obnovy: 438 900 €
Vlastné zdroje: 151723 €

Stav projektu:

Zmluva o poskytnuti regiondlneho prispevku podpisana. Regionalny prispevok bude uvolnheny do
15 dni od kladnej verifikacie kontroly VO.

Stav verejného obstaravania:

VysutaZena cena

VO na dodavatela:

438 900 € - po podpise zmluvy s UspeSnym uchadzacom
»PRIMACHLAD, s.r.0.” - proces kontroly s kladnym vysledkom

Nazov projektu: Vybudovanie zavlazovacieho systému a Uprava druhej hracej plochy

v Strazskom na ulici Mladeze, parc. ¢. EKN 370,371, k.G. Strazske

Poskytovatel pomoci: | Slovensky futbalovy zvaz

Celkové vydavky: 30764 €
Ziadana suma: 23073 €
Schvélend dotécia: 15000 €
Vlastné zdroje: min. 25%

Popis projektu:
ZavlaZovanie ihriska 22 167 €
Uprava ihriska 3 397 €

Vybavenie ihriska — ochranné siete a striedacky 5 200 €

Stav projektu:

Dotacia schvalena, pred podpisom zmluvy so SFZ.

Stav verejného obstaravania:

Nebolo realizované




DOTACIE A GRANTY

Podané Ziadosti o poskytnutie dotacie — na schvalovani

Nazov projektu: ZlepSenie stavu ovzdusSia v meste Strazske

Poskytovatel pomoci: | Environmentalny fond

Ziadana suma: 168 150 €
Celkové ndklady projektu: 177 000 €
Vlastné zdroje (min. 5%) : 8850 €

Stav projektu:
Ziadost o poskytnutie dotdcie je na schvalovani.

Nazov projektu: Materska Skola — pristavba a rekonstrukcia

Poskytovatel pomoci: | Urad podpredsedu vlddy SR

Ziadan3 suma: 128 063,70 €
Celkové ndklady projektu: 128 063,70 €
Vlastné zdroje (min. 0%) : 0€

Stav projektu:

Ziadost o poskytnutie dotdcie je na schvalovani. Ziadost bola podand za tu¢elom ziskania
prostriedkov na dofinancovanie stavebnych prac projektu pristavby a rekonstrukcie Materskej
skoly, konkrétne na dofinancovanie pristavby tnikového schodiska, dofinancovanie terénnych
Gprav a interiérového vybavenia MS.

Zamietnuté dotdcie

Nazov projektu: Modernizacia a rozsirenie kamerového systému v meste Strazske
Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo vnuatra SR, vyzva €. II.LKMV 2019

Ziadana suma: 61219,49 €

Schvdlend dotdcia: 0€

Stav projektu:
Ziadost nebola finanéne podporena.

Nazov projektu: Oprava miestnych komunikacii na ul. Mierova
Poskytovatel pomoci: | Ministerstvo financii SR

Ziadana suma: 15000 €

Schvalend dotacia: 0€

Stav projektu:
Ziadost nebola finanéne podporena.
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