

## DODÁTOK č.1

k Zmluve o dielo č. 30/2015/MÚS zo dňa 14.5.2015  
uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného  
zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### Čl. 1. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

Telefón:

Fax:

E – mail:

Mesto Strážske

Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta Strážske

00325813

2020742592

VÚB, a.s., pobočka Strážske

SK75 0200 00000000 33028552

SUBASKBX

+421 566491431

+421 566477275

[strazske@strazske.sk](mailto:strazske@strazske.sk)

#### 1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

IČO:

DIČ:

IČO DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel: sro, vložka č.: 19231/V

PROSERVIS Strážske, s.r.o.

Mierová 101, 072 22 Strážske

Miroslav Patlevič – konateľ spoločnosti

Miroslav Patlevič

Igor Koritár

VÚB, a.s., exp. Strážske

SK17 0200 0000 0023 4073 8457

SUBASKBX

36 727 466

2022310763

SK2022310763

### I.

#### Predmet dodatku

Predmetom dodatku na stavbe „Stavebné úpravy objektu kina“ je aj realizácia prác na základe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 3.7.2015 v rozsahu podľa špecifikácie prác uvedených v prílohe č.1 k tomuto dodatku.


Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení takto:

1. V článku 5 Cena predmetu zmluvy bod 5.2- cena za zhotovenie diela sa mení o práce navyše:

<b>Celková cena diela podľa ZoD s DPH:</b>	<b>128 707,30 €</b>
<b>Dodatok č. 1: Cena celkom s DPH:</b>	<b>19 890,00 €</b>
<b>Celková cena diela (ZoD + dodatok č.1) s DPH:</b>	<b>148 597,30 €</b>

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.30/2015/MÚS zo dňa 14.5.2015 sa nemenia. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.30/2015/MÚS. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán, účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia na internetovej stránke obce.

V Strážskom, dňa 10.7.2015



.....  
zhotoviteľ

Miroslav Patlevič - konateľ spoločnosti  
PROSERVIS Strážske, s.r.o.



.....  
objednávateľ

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

# ROZPOČET - Doplnenie svietidiel kinosale

Odberateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Dodávateľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o. , Mierová 101, 072 22 Strážske

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Vypracoval: Miroslav Patlevič

Objekt: ELI

Dátum: 26.06.2015

P.Č.	KCN	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8
DIEL	: ELI - elektroinštalácia				
	<b>1.Elektroinštalácia - materiál</b>				
	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	150	0,36	54,17
Umiestnenie v KINOSALE	Svietidlo ozn.O typ: AMI REP-V 2x36W ,IP65, vrátane žiariviek	ks	29	37,38	1083,88
vstupná hala - chýbajú v rozpočte	Svietidlo ozn. L	ks	5	19,91	99,53
	<b>SPOLU :</b>				<b>1 237,57</b>
	Prirážka 3 % pre podružný materiál :	3%	3%	1237,57	37,13
	Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :		3%	1237,57	37,13
-					
	<b>Elektroinštalácia materiál celkom :</b>				<b>1 311,83</b>

	<b>2.Elektroinštalácia - montáž</b>				
	210 800 105 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY ,CXKE-R 750 V 3x1,5	m	150	0,48	71,55
Umiestnenie v KINOSALE	Montáž -Svietidlo žiarivkové 2x36W	ks	29	7,65	221,85
	<b>SPOLU MONTAŽ</b>				<b>293,40</b>
	"HZZ" - Hodinové zúčtovacie sadzby práca vo výške nad 3,0m, prenajom plošiny	hod.	40	3,50	<b>140,00</b>
1	"HZZ" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie demontáže elektroinštalácie	hod.	40	8,50	<b>340,00</b>
	CENA SPOLU bez DPH				2 085,24 €
	<b>CENA SPOLU s DPH</b>				<b>2 502,29 €</b>

**PROSERVIS**  
Strážske, s.r.o.  
Mierová 101 • 072 22 Strážske  
IČO: 36727466 • IČ DPH: SK2022340763



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kina Strážske	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Družstevná 510, 072 22 Strážske
Objednávateľ	Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300	IČO	IČ DPH
Projektant		00325813	2020742592
Zhotoviteľ	PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22	36727466	2022310763
Spracoval	Miroslav Patlevič		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		18.6.2015	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 117,04	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 11 656,07	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 2 716,65	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 14 489,76	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 14 489,76	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 14 489,76 2 897,95	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 17 387,71</b>	
Objednávateľ				<b>Celkové náklady v SKK</b>	
Dátum a podpis				Celkom bez DPH 436 518,51	
Zhotoviteľ				Cena s DPH 523 822,15	
Dátum a podpis				Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK	
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	



# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: Ústredné vykurovanie - hl.rozvod ÚK od rozdeľovača po vyk.telesá

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 18.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>117,038</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>117,038</b>	<b>0,000</b>
1	979087006	Odvoz na skládku, demontovaných tepelných izolácií do 3000m	m3	2,100	19,811	41,603	0,000
2	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,298	58,116	75,435	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>12 604,852</b>	<b>0,645</b>
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>1 315,504</b>	<b>0,223</b>
3	713400843	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia bez konštrukcie bez povrchovej úpravy, -0,01850t	m2	70,159	2,555	179,256	0,000
4	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	70,159	2,662	186,763	0,007
5	6314152520	NOBASIL skruž D 21 mm, hrúbky 25 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m	34,000	2,203	74,902	0,009
6	6314152530	NOBASIL skruž D 27 mm, hrúbky 25 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m	38,000	2,234	84,892	0,012
7	6314152690	NOBASIL skruž D 34 mm, hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m	66,000	2,513	165,858	0,030
8	6314152700	NOBASIL skruž D 43 mm, hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m	32,000	2,653	84,896	0,017
9	6314152890	NOBASIL skruž D 49 mm, hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m	100,000	3,162	316,200	0,084
10	6314153070	NOBASIL skruž D 61 mm, hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m	49,000	3,822	187,278	0,064
11	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,298	27,318	35,459	0,000
<b>733</b>		<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>11 289,348</b>	<b>0,422</b>
12	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	169,000	0,989	167,141	0,007
13	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	150,000	1,455	218,250	0,008
14	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,437	31,989	77,957	0,000
15	733167031.1	Potrubie z rúr UPONOR, rúrka MLC D 20,0x2,25 mm v tyčiach	m	34,000	9,896	336,464	0,011
16	733167032.2	Potrubie z rúr UPONOR, rúrka MLC D 25,0x2,5 mm v	m	38,000	12,639	480,282	0,017
17	733167033.1	Potrubie z rúr UPONOR, rúrka MLC D 32,0x3,0 mm v	m	66,000	17,760	1 172,160	0,050
18	733167034.1	Potrubie z rúr UPONOR, rúrka MLC D 40,0x4,0 mm v	m	32,000	27,478	879,296	0,040
19	733167035.1	Potrubie z rúr UPONOR, rúrka MLC D 50,0x5,0 mm v	m	100,000	45,035	4 503,500	0,182
20	733167036.1	Potrubie z rúr UPONOR, rúrka MLC D 63,0x6,0 mm v	m	49,000	67,932	3 328,668	0,108
21	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	138,000	0,349	48,162	0,000
22	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	181,000	0,428	77,468	0,000
<b>Celkom</b>						<b>12 721,890</b>	<b>0,645</b>



# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: ZTI - hl.rozvod vody a prekládka vodomera

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 18.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 1 767,874 0,329**

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 689,724 0,302**

1	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	2,149	2,149	0,000
2	722260924	Spätná montáž vodomera závitového, premiestnenie do G 5/4	súb	1,000	13,617	13,617	0,000
3	722131917	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 65	súb	1,000	72,989	72,989	0,012
4	722131937	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	1,000	34,622	34,622	0,003
5	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, guľový kohút, mechanický filter G 2	ks	2,000	5,658	11,316	0,000
6	5517400420	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2" VALVEX	ks	1,000	16,099	16,099	0,000
7	5517400720	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2" vnút-vonk. voda VALVEX	ks	1,000	17,314	17,314	0,000
8	722172115	Potrubie z plastických rúr PP D50/6.9 - PN16, polyfúznym zvráňaním	m	79,000	15,903	1 256,337	0,246
9	722181116	Ochrana potrubia izoláciou DN 50 a DN 65	m	79,000	2,490	196,710	0,025
10	2837711300	izolácia potrubia- 52/ 9" MIRELON	m	79,000	0,816	64,464	0,014
11	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	1,000	3,267	3,267	0,000
12	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	1,000	0,840	0,840	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 78,150 0,027**

13	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	ks	25,000	1,000	25,000	0,002
14	5539572000	Objímka pozinkovaná s gumou od DN20 do DN 50	ks	25,000	2,126	53,150	0,025

**Celkom**

**1 767,874 0,329**

