

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu-predfinancovanie:

Číslo účtu-refundácia:

Tel.:

E mail:

Mesto Strážske

Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Ing. Vladimír Dunajčák - primátor

00 325 813

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Strážske

SK35 0200 0000 0040 2581 8253

SK75 0200 0000 0000 3302 8552

+421 56 649 1431

strazske@strazske.sk

Ďalej len „Objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ:

So sídlom:

Štatutárny orgán:

Zápis v registri:

Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:

technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

E mail:

PEhAES, a. s.

Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva

OR Okresného súdu v Prešove, odd.: SA, vložka č.: 54/P

Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva

Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ

00155764

2020517719

SK2020517719

Všeobecná úverová banka, a. s., Prešov

SK16 0200 0000 0000 1700 6572

051/7734760

pehaes@pehaes.sk

Ďalej len „Zhotoviteľ“

Článok II. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“ je:

a) Úprava rozmerov dodávaných otvorových konštrukcií.

Zmena je premietnutá v rozmeroch dodávaných otvorových konštrukcií a tým spojených materiálov a práce. Súčasťou je aj zmena položkovitých cien, premietnutá v Dodatku č. 1

– Príloha č. 1 Rozpočet k Dodatku č. 1 ZoD, časť SO 03 – Výmena výplní otvorov a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Aktuálne znenie položky:

Objekt:

03 - Výmena výplní otvorov

PČ	Typ	Kód	Popis a rozmery rozpočet	MJ	Množstvo	J. cena [EUR] rozpočet	Cena celkom [EUR] rozpočet bez DPH	Cena celkom [EUR] rozpočet s DPH
D 766 Konštrukcie stolárske							41 213,40	49453,68
12	K	766999011	Plastové okno 750x1450mm ozn. O14	ks	32,000	419,23	13 415,36	16098,43
13	M	766999012	Plastové okno 750x550mm ozn. O15	ks	64,000	262,94	16 828,16	20193,79
14	M	766999013	Plastové okno 750x550mm ozn. O16	ks	2,000	262,94	525,88	631,06
15	M	766999101	Plastové dvere 1750x2380mm ozn. D01	ks	4,000	2 610,50	10 442,00	12530,4

b) zmena čl. V. Cena diela, bod 5.1 Zmluvy o dielo

Čl. V. Cena diela, bod 5.1, zmluvy o dielo sa Dodatkom č. 1 upravuje nasledovne:

Pôvodné znenie:

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH 682 210,54 EUR
 DPH 20% 136 442,11 EUR
 Cena s DPH 818 652,65 EUR

(slovom: Osemstoosemnásťtisícšesťstopäťdesiatdva Eur a 65 centov)

Nové znenie:

5.1

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH 681 834,90 EUR
 DPH vo výške 20% 136 366,98 EUR
 Cena s DPH 818 201,88 EUR

(slovom: Osemstoosemnásťtisícdeväťstoosm Eur a 88 centov)“

Článok III. Závěrečné ustanovenia


- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“.
- 2) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden rovnopis obdrží zhotovitel'.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po jeho odsúhlasení zo strany poskytovateľa NFP, t. j. po obdržaní pozitívnej správy z kontroly tohto dodatku.
- 4) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s zatvorením tohto dodatku súhlasia.

V Strážskom, dňa: 11.07.2021


V Loboticiach, dňa: 22-12-2020

Za objednávatel'a: Mesto Strážske

Za zhotovitel'a: PEhAES, a. s.



Ing. Vladimír Dunajčák
primátor



Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského podniku služieb v meste Strážske

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Strážske

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 29. 9. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
211_PeAES	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského podniku služieb v meste Strážske	41 211,40	8 242,28	49 453,68	0,00	41 211,40	0,00	0,00	0,00
03	Výmena výplní otvorov	41 211,40	8 242,28	49 453,68	0,00	41 211,40	0,00	0,00	0,00
Celkom		41211,40	8242,28	49 453,68	0,00	41 211,40	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského podniku služieb v meste Strážske
Objekt: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Miesto: Strážske

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 29. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D5 PSV - Práce a dodávky PSV 41 211,40

D7 766 - Konštrukcie stolárske 41 211,40

1	766999011	Plastové okno 750x1450mm ozn. O14	ks	32,000	419,23	13 415,36
2	766999012	Plastové okno 750x550mm ozn. O15	ks	64,000	262,94	16 828,16
3	766999013	Plastové okno 750x550mm ozn. O16	ks	2,000	262,94	525,88
4	766999101	Plastové dvere 1750x2380mm ozn. D01	ks	4,000	2 610,50	10 442,00

Celkom 41 211,40