

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu-predfinancovanie:
Číslo účtu-refundácia:
Tel.:
E mail:

Mesto Strážske

Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Ing. Vladimír Dunajčák - primátor
00 325 813
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Strážske
SK35 0200 0000 0040 2581 8253
SK75 0200 0000 0000 3302 8552
+421 56 649 1431
strazske@strazske.sk

Ďalej len „Objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ:

So sídlom:
Štatutárny orgán:

Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:

technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E mail:

PEhAES, a. s.

Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
OR Okresného súdu v Prešove, odd.: SA, vložka č.: 54/P

Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
00155764
2020517719
SK2020517719
Všeobecná úverová banka, a. s., Prešov
SK16 0200 0000 0000 1700 6572
051/7734760
pehaes@pehaes.sk

Ďalej len „Zhotoviteľ“

Článok II. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“ je oprava administratívnej chyby v:

Článku II. Predmet dodatku

a) Úprava typu dodávaného tepelného čerpadla

Aktuálne znenie položiek sa nahrádza:

11 Zdravotechnika

PČ	Kód	Popis a rozmery rozpočet	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] rozpočet	Cena celkom [EUR] rozpočet bez DPH
ZoD	732	Ústredné kúrenie, strojovne				20 298,13

158	732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV	ks	3,000	1 867,06	5601,18
159	4290018320.2	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 80 litr., vnútorná jednotka	ks	1,000	4 702,24	4702,24
160	4290018320.3	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 220 litr., vnútorná jednotka	ks	2,000	4 786,77	9573,54
161	4290018320.5	Konzola pre montáž na stenu pre vnút. jednotku TČ	ks	3,000	66,59	199,77
165	HZS000114r	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	sub	3,000	73,80	221,40

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020 nie sú týmto Dodatkom č. 4 dotknuté. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“.
- 2) Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č./VO/2020 zo dňa 29.04.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 4) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s uzatvorením tohto dodatku súhlasia.

V Strážskom, dňa:

V Ľuboticiach, dňa:

Za objednávateľa: Mesto Strážske

Za zhotoviteľa: PEhAES, a. s.

.....
Ing. Vladimír Dunajčák
primátor

.....
Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva