

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„OD Laborec – oprava fasády a strechy“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Strážske
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
e-mail: primator@strazske.sk
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
IČ DPH: SK2020742592
(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: **Plynroz, a.s. Sobrance**
Sídlo: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Róbert Ihnát, predseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Róbert Ihnát, predseda predstavenstva

vo veciach technických: JUDr. Ing. Róbert Ihnát, predseda predstavenstva
IČO: 00594482
DIČ: 2020499525
IČDPH: SK2020499525
Obchodný register: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa,
vločka číslo: 22/V
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK1656000000008689651001

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Preambula

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby : „**OD Laborec – oprava fasády a strechy**“ rieši §18 ods. 1 písm. b) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby : „**OD Laborec – oprava fasády a strechy**“sa uvedená zmluva dopĺňa Dodatkom č.1 v dôsledku vzniku navyiac prác, ktoré sú prílohou tohto dodatku. Navyiac práce vznikli z dôvodov popísaných v dôvodovej správe zo dňa 15.08.2022.

1. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. 3 bod 3.1 „Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH €	209 166,67 eur
20 % DPH	41 833,33 eur
cena vrátane DPH	251 000,00 eur“

sa vypúšťa a nahrádza znením: „Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH €	257 177,63 eur
20 % DPH	51 435,52 eur
cena vrátane DPH	308 613,15 eur“

	Zmluva	Dodatok č.1	Zmluva + Dodatok č.1
Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	209 166,67	48 010,96	257 177,63

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie č. 5 bod 5.2 „Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- prevziať stavenisko v lehote do 3 dní od výzvy objednávateľom,
- začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
- realizovať stavebné práce do **38 pracovných dní** od odovzdania staveniska,
- uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak“

sa vypúšťa a nahrádza znením: „Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- prevziať stavenisko v lehote do 3 dní od výzvy objednávateľom,
- začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
- realizovať stavebné práce do **58 pracovných dní** od odovzdania

*staveniska,
uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak“*

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa dopĺňa o nasledovné prílohy:

- Dôvodová správa - Naviac práce na stavbe : OD Laborec – oprava fasády a strechy zo dňa 15.08.2022 vrátane cenovej ponuky pre naviac prác
- Súhlasné stanovisko objednávateľa s realizovaním naviac prác
- Aktualizovaný rozpočet – výkaz výmer
- Aktualizovaný harmonogram prác

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu podpisu tohto dodatku zabezpečí, a pri podpise tohto dodatku a po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi doplnenie/dodatok k výkonovej bankovej záruke pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka v sume 10% z celkovej sumy Diela po zohľadnení navýšenia ceny a prác podľa tohto dodatku. Doplnenie výkonovej bankovej záruky bude vystavené bankou podnikajúcou na území SR alebo zahraničnou bankou, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky **10%** z celkovej sumy Diela (navýšenej o cenu diela naviac prác podľa tohto dodatku). Na znenie doplnenia/dodatku výkonovej bankovej záruky ako aj práva Objednávateľa z doplnenia/dodatku výkonovej bankovej záruky sa podporne aplikuje ust. čl. 4 bod 4.11 a nasl. Zmluvy.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

V Strážskom dňa 26.08.2022

V Sobranciach dňa 26.08.2022

Ing. Vladimír Dunajčák,
primátor mesta

JUDr. Ing. Róbert Ihnát,
predseda predstavenstva