

Mestský podnik služieb mesta Strážske

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Mesto Strážske
Mestský úrad
Mestské zastupiteľstvo
Nám. A. Dubčeka 300

072 22 Strážske

Naše číslo: MsPS/25/08/2020 Vybavuje: Ing. Jozef Fedorko 0907903601 Strážske 16.8.2020

Vec: Harmonogram náterov stĺpov verejného osvetlenia

Názov ulice, sídlisko, miestna časť	Počet svetelných bodov	Predpokladaný počet dní potrebných k náteru
Agátová	5 B	
Brezová	3 B	
Gaštanová	5 B	
Lipová	3 B	
Obchodná	7	1,4
Laborecká	16 4B	2,4
Sídlisko staré	20 3B	3,4
Sídlisko nové	27 ukončené	0
Družstevná	9 3B	1,2
Fraňa Kráľa	9 B	
Jahodová	7 B	
Kollárova	5 B	
Ludovíta Štúra	7 B	
Pavla Horova	7 B	
Sama Chalupku	4 B	
Komenského	4 B	
Osloboditeľov	13	2,6
Vihorlatská	15	3
Mierová	50 /10 ukonč.	8
Pod hradom	11	2,2
Okružná	7 4B	0,6
Kasárenská	9	1,8
Námestie A. Dubčeka	7 6B	0,2
Nová	5 B	
1. mája	7 B	
Zámočnická	9 B	
Staničná	8	1,6
Za záhradami	8 B	
Pri parku	7	1,4
M.č. Krivošťaňany	26 B	
Park	8	1,6
ZŠ	6	1,2
Spolu:	334	Počet dní spolu: 32,6

B - stĺp betónový s výložníkom

Pri tvorbe harmonogramu sme vychádzali z potreby odstránenia hrubých nečistôt a následným náterom asfaltovo-hliníkovou farbou. Časový interval z ktorého sme vychádzali bol stanovený na 1,5 hod./1 stožiar. Personálne obsadenie strojníka

s plošinou a dvaja natierači.

V priebehu mesiaca september plánujeme natrieť stĺpy verejného osvetlenia na uliciach Mierová, Osloboditeľov a Vihorlatská, ktoré tvoria hlavné ťahy na mestá Humenne, Michalovce a Vranov nad Topľou.

Zvyšné stĺpy verejného osvetlenia plánuje MsPS mesta Strážske natrieť v priebehu mesiaca október.

Časový harmonogram v prípade nevhodného počasia, nedostatočného personálneho a materiálneho zabezpečenia môže byť posunutý.

S pozdravom

Ing. Jozef Fedorko
riaditeľ MsPS mesta Strážske