

# **MESTO STRÁŽSKE**

## **PREHĽAD PROJEKTOV MESTA STRÁŽSKE**

**Vypracovala:** Ing. Lucia Harmanová, referent pre projekty a granty  
**Predkladá:** Ing. Dušan Cacara, prednosta mestského úradu  
**Materiál určený pre:** Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

**V Strážskom, 27.08.2020**

# EUROFONDY

## Schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
COV:	476 203,96 €
Schválená výška NFP:	452 393,76 €
Min. spoluúčasť 5%:	23 810,20 €
Neoprávnené výdavky:	500 € na stálu tabuľu (tú ale nie je povinnosť osadiť)
<b>Stav projektu:</b> <b>Projekt ukončený. Stavba odovzdaná dňa 7.8.2020.</b>	
<b>Stav Verejného obstarávania</b>	<b>Vysúťažaná cena</b>
VO Stavebné práce:	434 507,32 € – proces kontroly s kladným výsledkom *
VO Externé riadenie:	9 120 € - proces kontroly s kladným výsledkom
VO Stavebný dozor:	9 200 € - proces kontroly s kladným výsledkom
VO energetický certifikát:	VO ukončené – zaslané na kontrolu VO
VO projektová dokumentácia:	12 240 € - bude refundovaná v záverečnej platbe
VO energetický audit:	neoprávnený výdavok

\* pôvodná cena zo Zmluvy o dielo bola navýšená o nepredvídané výdavky, ktoré boli schválené ako „rezerva na nepredvídané výdavky“ a budú preplatené platobnou jednotkou.

- Stavebné úpravy boli hradené z vlastných zdrojov vo výške 72 078,92 €

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
COV:	781 444,19 €
Schválená výška NFP:	742 371,98 €
Min. spoluúčasť 5%:	39 072,21 €
Neoprávnené výdavky:	102 438,07 €
z toho stavebné práce:	98 397,69 €
stavebný dozor:	1 614,78 €
nepredvíd.výd.:	2 425,64 €
Spolu vlastné zdroje:	141 510,28 €
<b>Stav projektu:</b> <b>Projekt v realizácii. Odovzдание stavby 28.5.2020. Realizácia 17 týždňov.</b>	
<b>Stav Verejného obstarávania</b>	<b>Vysúťažaná cena</b>
VO Stavebné práce:	818 652,65 € – proces kontroly s kladným výsledkom
VO Energetický audit:	2 940 € - proces konroly s kladným výsledkom
VO Externé riadenie:	14 400 € - proces kontroly s kladným výsledkom
VO Stavebný dozor:	6 138 € - proces kontroly s kladným výsledkom
VO projektová dokumentácia:	neoprávnený výdavok
VO publicita:	670 € - proces kontrol s kladným výsledkom
VO energetický certifikát	VO ukončené – zaslané na kontrolu VO

# EUROFONDY

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Strážske</b> OPII-2018/7/1-DOP
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo dopravy a výstavby SR OP integrovaná infraštruktúra
COV:	14 000 €
Schválená výška NFP:	13 300 €
Min. spoluúčasť 5%:	700 €
Skutočne vzniknutá spoluúčasť 698,11 € (na základe vysúťaženej ponuky)	
<b>Stav projektu:</b> <b>Projekt v realizácii. Spoločnosť ANTIK prevzala stavbu 31.3.2020. Z dôvodu dlhšej čakacej doby na dodávku tovaru došlo k posunu termínu ukončenia. Predpokladané ukončenie september 2020.</b>	
<b>Stav Verejného obstarávania</b>	<b>Vysúťažená cena</b>
VO na dodávateľa:	13 962,19 € - proces kontroly s kladným výsledkom

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske</b> OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny OP Ľudské zdroje
COV:	274 170 €
Schválená výška NFP:	274 170 €
Min. spoluúčasť 0%:	0 €
Jednotková cena pre 1 opatrovateľku so 100% pracovným úväzkom je vo výške 570 €. Cena práce opatrovateľky/ov nad stanovený limit je na náklady mesta. <u>Príklad:</u> V mesiaci február 2019 bolo zamestnaných 24 opatrovateľiek. Celkové mzdové náklady mesta predstavovali 13 370,02 €. Oprávnené výdavky, ktoré boli refundované boli vo výške 10 324,13 €. Za mesiac február 2019 boli vynaložené vlastné zdroje vo výške 3 045,89 EUR. Vlastné zdroje v mesiacoch Marec 2 252,14 €      Júl 2 281,21 € Apríl 2 267,72 €      August 2 239,79 € Máj 2 375,60 €      September 2 099,21 € Jún 2 186,76 €      Október 2 091,43 €.....	
<b>Stav projektu:</b> <b>Opatrovateľská služba začala byť vykonávaná cez projekt od februára 2019. Ukončenie projektu bude v marci 2021.</b>	

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu</b> OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
COV:	445 377,56 €
Schválená výška NFP:	423 108,68 €
Min. spoluúčasť 5%:	22 268,88 €
Skutočne vynaložené vlastné zdroje: 21 075,61 € (5% spoluúčasť) + práce navyše 47 887,94 € + zmena dispozície 17 706,38 €, t.j. 86 669,93 €	
<b>Stav projektu:</b> Projekt ukončený. Práce zrealizované. Monitorovanie projektu z pohľadu merateľných ukazovateľov do 01/2025. Všetky kontroly VO ukončené.	

# EUROFONDY

<b>Názov projektu:</b>	<b>Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske</b>
Kód výzvy:	OPKZP-POSC111-2017-23
Poskytovateľ pomoci:	Ministerstvo životného prostredia
Operačný program:	OP Kvalita životného prostredia
COV:	119 723,90 €
Schválená výška NFP:	113 737,70 €
Min. spoluúčasť 5%:	5 986,20 €
Skutočne vzniknutá spoluúčasť: 5% z ceny kompostérov 4 654,95 € (na základe vysúťaženej ponuky) + 5% z mzdových nákladov interného manažmentu 165,46€, t.j. 4 820,41 €	
<b>Stav projektu:</b>	<b>Prebieha odovzdávanie kompostérov. Dodávateľ STEBERG finančne vysporiadaný.</b>
<b>Stav Verejného obstarávania</b>	<b>Vysúťažená cena</b>
VO na dodávateľa:	93 099 € proces kontroly s kladným výsledkom

\*ceny kompostérov: 345L-50,40€; 445L-57,60€; 665L-98,40€; 801L-103,80€; 1008L-119,70€; 1173L-132,- €

<b>Názov projektu:</b>	<b>Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia</b>
Kód výzvy:	OPLZ-PO6-SC612-2018-1
Poskytovateľ pomoci:	Ministerstvo vnútra SR
Operačný program:	OP Ľudské zdroje
COV:	611 800 €
Schválená výška NFP:	581 210 €
Min. spoluúčasť 5%:	30 590 €
Celkový rozpočet stavby bez interiérového vybavenia: 793 528,21 €	
Predpokladaná spoluúčasť v prípade, že bude vysúťažená ponuka vo výške rozpočtu: 212 318,21 €	
<b>Stav projektu: Proces kontroly súťažných podmienok ukončený s kladným výsledkom. 24.8.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber dodávateľa na stavebné práce. Predpokladaný začiatok realizácie projektu 03/2021.</b>	
<b>Stav Verejného obstarávania</b>	<b>Vysúťažená cena</b>
VO Stavebné práce:	VO vyhlásené

\*pozn.: Celý balík peňazí, ktorý sme mohli získať v rámci maximálnych limitov je použitý na stavebné práce. O vyšší príspevok mesto nemohlo žiadať. Z toho vyplýva, že musíme rátať aj s vedľajšími výdavkami, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii, ktoré nebudú oprávnenými výdavkami a to výdavky na „Stavebný dozor cca 1,5% - 11 902€, energetický certifikát cca 2800€, publicitu – zabezpečenie stálej tabule a dočasnej tabule cca 1000€, príp. externého manažmentu cca 13,93 €/hod. a samotné vybavenie škôlky“. Na dofinancovanie stavebných prác a vybavenie interiéru **bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie** (bližšie informácie v prehľade dotácií).

# EUROFONDY

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom</b> IROP-PO2-SC222-2016-13
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR OP Integrovaný ROP
COV:	92 978,10 €
Schválená výška NFP:	88 329,19 €
Min. spoluúčasť 5%:	4 648,91 €
Neoprávnené výdavky:	7 411,13 € (jedná sa o prístroje do dielne, ktoré sú vhodné od 15 rokov, podľa uvádzania výrobcu, z toho dôvodu boli pre žiakov ZŠ nepoužiteľné a teda zneoprávnené – zároveň nie je podmienka obstaráť ich)
<b>Stav projektu:</b> <b>Podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Začína proces implementácie projektu. Proces verejného obstarávania pre Stavebné práce, Informačné a komunikačné techn., Učebné pomôcky ukončený s kladným výsledkom. Knižný fond na kontrole VO. Stavebné práce sú začaté. Dodávatelia vyzvaní na dodanie tovarov. Predpokladané ukočenie projektu 11/2020.</b>	
<b>Stav Verejného obstarávania</b>	
Zrealizovaných 5 VO na:	VO ukončené. Zmluvy s úspešnými dodávateľmi podpísané.
- Knižný fond	Vysúťažené ceny: Knižný fond – 13 193,60 €
- Stavebné práce	Stavebné práce – 4 021,69 €
- Informačné a komunikačné techn.	IKT – 17 880,95 €
- Učebné pomôcky	Učebné pomôcky – 17 038,20 €
- Nábytok	Nábytok – 32 872,68 €
	Spolu: 85 007,12 €

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Národný program Terénna sociálna práca II</b> NP TSP II/01-2019
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR OP Ľudské zdroje
Oprávnené výdavky: mzdy pre 2 Terénne sociálne pracovníčky a 1 Terénnu pracovníčku, kancelárske potreby a cestovné náklady.	
<b>Stav projektu:</b> <b>Projekt schválený. Vytvorené pracovné miesta pre 2 Terénne sociálne pracovníčky a 1 Terénnu pracovníčku. Začiatok spolupráce na národnom programe 02/2020. Obsadené všetky 3 pracovné miesta.</b>	

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Nízkouhlíková stratégia mesta Strážske</b> OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
COV:	15 499,73€
Požadovaná výška NFP:	14 724,74 €
Min. spoluúčasť 5%:	774,99 €
<b>Stav projektu:</b> <b>Projekt schválený. Zmluva o NFP podpísaná. Začína proces verejného obstarávania na výber dodávateľa.</b>	

\*pozn.: všetky predpokladané výdavky sú oprávnené

# EUROFONDY

## Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok – na schvaľovaní

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske</b> OPKZP-PO2-SC211-2018-40
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
COV:	317 485,21 €
Požadovaná výška NFP:	301 610,95 €
Min. spoluúčasť 5%:	15 874,26 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Žiadosť o NFP zaslaná, prebieha odborné hodnotenie. Projekt je na schvaľovaní, administratívna kontrola žiadosti bola ukončená bez zistení.</b>
<b>Stav Verejného obstarávania</b>	<b>Vysúťažaná cena</b>
VO Stavebné práce:	Proces VO nezačatý (až po schválení NFP)
VO Externé riadenie:	Proces VO nezačatý (až po schválení NFP)
VO Stavebný dozor:	Proces VO nezačatý (až po schválení NFP)
VO publicita:	Proces VO nezačatý (až po schválení NFP)
VO projektová dokumentácia:	2 x 4 900,- € VO po podpise s úspešným uchádzačom

\*pozn.: všetky predpokladané výdavky, aj projektová dokumentácia sú oprávnené

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v meste Strážske</b> OPKZP-PO1-SC131-2017-29
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
COV:	399 227,52 €
Požadovaná výška VFP:	379 266,14 €
Min. spoluúčasť 5%:	19 961,38 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Žiadosť o NFP podaná. Prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP.</b>

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske</b> OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
COV:	37 915,20€
Požadovaná výška NFP:	36 019,44 €
Min. spoluúčasť 5%:	1 895,76 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Projekt bude podaný do konca mesiaca august 2020.</b>

# EUROFONDY

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít</b> OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo vnútra OP Efektívna verejná správa
COV:	160 703,92 €
Požadovaná výška NFP:	152 668,72 €
Min. spoluúčasť 5%:	8 035,20 €
<b>Stav projektu:</b> <b>Žiadosť o NFP zaslaná, priebeha administratívna kontrola.</b>	

## Zamietnuté žiadosti o nenávratný finančný príspevok

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Výstavba kompostoviska v meste Strážske</b> OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
<b>Stav projektu:</b> <b>Žiadosť o NFP bola zamietnutá. Prebieha príprava znovu podania projektu. Predpokladaný termín podania 3. kvartál 2020.</b>	

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Výstavba zberného dvora v meste Strážske</b> OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Ministerstvo životného prostredia OP Kvalita životného prostredia
<b>Stav projektu:</b> <b>Žiadosť o NFP bola zamietnutá. Prebieha príprava znovu podania projektu. Predpokladaný termín podania 3. kvartál 2020.</b>	

<b>Názov projektu:</b> Kód výzvy:	<b>Vytvorenie detského ihriska v rámci revitalizácie mestského parku Strážske</b> MAS_026/7.4/2.1
Poskytovateľ pomoci: Operačný program:	Pôdohospodárska platobná agentúra MAS DUŠA
COV:	49 937,82 €
Požadovaná výška VFP:	49 937,82 €
Min. spoluúčasť 0%:	0 €
<b>Stav projektu:</b> <b>Žiadosť nebola podaná z dôvodu neúspešného VO, ktoré nebolo možné opakovať. V prípade novej výzvy sa mesto bude o nenávratný finančný príspevok znova uchádzať.</b>	

\* Projekt rieši stavebnú pripravenosť pre inštalovanie zariadenia a vybavenia ihriska ako sú lanová veža na lozenie pre deti, hojdačky, detská horolezecká stena, domček so šmýkľavkou pre deti, kolotoč a pieskovisko. Pôdorysná plocha všetkých prvkov detského ihriska, na parcele č. 67/1 v katastrálnom území Strážske, bude mať plochu 272,29 m<sup>2</sup>.

# DOTÁCIE A GRANTY

## Schválené dotácie

<b>Názov projektu:</b>	<b>Detské ihrisko v medziblokovom priestore</b>
<b>Poskytovateľ pomoci:</b>	Úrad vlády SR
Žiadaná suma:	12 000€
Schválená dotácia:	8 800 €
Vlastné zdroje:	14 912,48 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol. Práce sú zrealizované – ihrisko dokončené. Vyúčtovanie dotácie zaslané na Úrad vlády. Prebieha kontrola.</b>
<b>Stav verejného obstarávania:</b>	<b>Vysúťažená cena</b>
VO na dodávateľa:	23 712,48 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom „Veríme v Zábavu s.r.o.“ - pred kontrolou VO

<b>Názov projektu:</b>	<b>Údržba futbalového miniihriska</b>
<b>Poskytovateľ pomoci:</b>	Úrad vlády SR
Žiadaná suma:	20 000 €
Schválená dotácia:	10 000 €
Vlastné zdroje:	6 237,62 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol. Práce sú zrealizované – futbalové miniihrisko dokončené. Vyúčtovanie dotácie zaslané na Úrad vlády. Prebieha kontrola.</b>
<b>Stav verejného obstarávania:</b>	<b>Vysúťažená cena</b>
VO na dodávateľa:	16 237,62 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom „MARO, s.r.o.“ - pred kontrolou VO

<b>Názov projektu:</b>	<b>Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strážskom</b>
<b>Poskytovateľ pomoci:</b>	Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Žiadaná suma:	20 914 €
Schválená dotácia:	6 000 €
Vlastné zdroje (min. 20%) :	1 662,04 €
Rozpočet bol pred podpisom zmluvy upravený v závislosti od výšky schválenej dotácie na 7 662,04 €, čím sa uskutočnilo dodanie 2 osvetlení priechodov pre chodcov (Pri Lemone a Vihorlatskej 621).	
<b>Stav projektu:</b>	<b>Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol. Vyúčtovanie dotácie zaslané. Prebieha kontrola.</b>
<b>Stav verejného obstarávania:</b>	<b>Vysúťažená cena</b>
VO na dodávateľa:	7 682,14 € - pred kontrolou VO



# DOTÁCIE A GRANTY

<b>Názov projektu:</b>	<b>Obnova klziska v Strážskom</b>
Poskytovateľ pomoci:	Úrad podpredsedu vlády SR
Žiadaná suma:	237 177 €
Schválená dotácia:	237 177 €
Ďalšie zdroje financovania:	50 000 € z Úradu vlády
Celkový rozpočet obnovy:	438 900 €
Vlastné zdroje:	151 723 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku podpísaná. Proces kontroly VO ukončený. Doátia bola poskytnutá Úradom podpredsedu vlády SR. Zasláné vyúčtovanie dotácie na Úrad podpredsedu vlády. Prebieha kontrola.</b>
<b>Stav verejného obstarávania:</b>	<b>Vysúťažaná cena</b>
VO na dodávateľa:	438 900 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom „PRIMACHLAD, s.r.o.“ - proces kontroly s kladným výsledkom

<b>Názov projektu:</b>	<b>Vybudovanie zavlažovacieho systému a úprava druhej hracej plochy v Strážskom na ulici Mládeže, parc. č. EKN 370,371, k.ú. Strážske</b>
Poskytovateľ pomoci:	Slovenský futbalový zväz
Celkové výdavky:	30 764 €
Žiadaná suma:	23 073 €
Schválená dotácia:	15 000 €
Vlastné zdroje:	min. 25%
Popis projektu:	Zavlažovanie ihriska 22 167 € Úprava ihriska 3 397 € Vybavenie ihriska – ochranné siete a striedačky 5 200 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Dotácia schválená, po podpise so Slovenským futbalovým zväzom.</b>
<b>Stav verejného obstarávania:</b>	<b>V príprave.</b>

<b>Názov projektu:</b>	<b>Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Strážske</b>
Poskytovateľ pomoci:	Environmentálny fond
Žiadaná suma:	168 150 €
Celkové náklady projektu:	177 000 €
Vlastné zdroje (min. 5%) :	8 850 €
Schválená dotácia:	90 000 €
Vlastné zdroje:	4 736,38 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Žiadosť o poskytnutie dotácie je schválená. Zmluva s Environmentálnym fondom podpísaná. Obstaranie zametacieho stroja predpoklad 4Q/2020</b>
<b>Stav verejného obstarávania:</b>	Verejné obstarávanie bolo zrealizované. Zohľadnili sme výšku schválenej dotácie pri výbere čistiaceho vozidla. Výherná spoločnosť NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o. dodá zametací stroj Mathieu MC 110 Azura Sweeper v cene 94 736,38 €.

# DOTÁCIE A GRANTY

## Podané žiadosti o poskytnutie dotácie – na schvaľovaní

<b>Názov projektu:</b>	<b>Materská škola – prístavba a rekonštrukcia</b>
Poskytovateľ pomoci:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Žiadaná suma:	128 063,70 €
Celkové náklady projektu:	128 063,70 €
Vlastné zdroje (min. 0%) :	0 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Žiadosť o poskytnutie dotácie je na schvaľovaní. Žiadosť bola podaná za účelom získania prostriedkov na dofinancovanie stavebných prác projektu prístavby a rekonštrukcie Materskej školy, konkrétne na dofinancovanie prístavby únikového schodiska, dofinancovanie terénnych úprav a interiérového vybavenia MŠ.</b>
	<b>Výzva č. 3/OÚMI/2020 – Podpora najmenej rozvinutých okresov.</b>

<b>Názov projektu:</b>	<b>Výstavba kompostoviska v meste Strážske</b>
Poskytovateľ pomoci:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Žiadaná suma:	400 000 €
Celkové náklady projektu:	423 957 €
Vlastné zdroje (min. 0%) :	23 957 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Žiadosť o poskytnutie dotácie je na schvaľovaní. Súbežne sa budeme uchádzať o nenávratný finančný príspevok na Kompostovisko a Zberný dvor aj z Operačného programu Kvalita životného prostredia.</b>
	<b>Výzva č. 3/OÚMI/2020 – Podpora najmenej rozvinutých okresov.</b>

<b>Názov projektu:</b>	<b>Modernizácia verejného osvetlenia</b>
Poskytovateľ pomoci:	Ministerstvo financií
Žiadaná suma:	15 000 €
Min. spoluúčasť (10%):	1 500 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Žiadosť o poskytnutie dotácie je na schvaľovaní. Dotácia bude použitá na modernizáciu verejného osvetlenia. Dôjde k výmene 30 pôvodných svietidiel, za úsporné uličné LED svietidlá s výkonom 75 W, krytie IP 65, so svietivosťou od 4000-5000 K.</b>

# DOTÁCIE A GRANTY

## Zamietnuté dotácie

<b>Názov projektu:</b>	<b>Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Strážske</b>
<b>Poskytovateľ pomoci:</b>	Ministerstvo vnútra SR, výzva č. II.KMV 2019
Žiadaná suma:	61 219,49 €
Schválená dotácia:	0 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Žiadosť nebola finančne podporená.</b>

<b>Názov projektu:</b>	<b>Oprava miestnych komunikácií na ul. Mierová</b>
<b>Poskytovateľ pomoci:</b>	Ministerstvo financií SR
Žiadaná suma:	15 000 €
Schválená dotácia:	0 €
<b>Stav projektu:</b>	<b>Žiadosť nebola finančne podporená.</b>